




وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقوز  
مركز التنمية الاجتماعية بالقوز  
جمعية تنمية الفتاة  
مسجلة برقم : ١٩٧٣٤

# الخطة التشغيلية لجمعية تنمية فتاة بحالي

2022

# الأهداف الاستراتيجية لجمعية تنمية فتاة بحلي





# تحقيق الاستدامة المالية

|                       |   |                   |                         |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|
| رقم الهدف الاستراتيجي | 1 | الهدف الاستراتيجي | تحقيق الاستدامة المالية |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|

|                       |                            |                            |                                          |             |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------|
| رقم الهدف التشغيلي    | 1                          | الهدف التشغيلي             | استقطاب مستقطعين بعدد 100 خلال العام     |             |
| تاريخ البدء: 2022/1/2 | تاريخ الانتهاء: 2022/3/31م | المسؤول عن الهدف أ/ عادلية | مؤشر الأداء: عمل قائمه بالمستقطعين الجدد | التكلفة : 0 |
|                       |                            |                            | التحقق بكشوفات الحسابات البنكية          |             |

| الرقم | الانشطة                                                | المسؤول عن النشاط | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | جهات ذات ارتباط | التكلفة المالية | مؤشر المتابعة     |
|-------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| ١     | جمع ارقام المستقطعين                                   | أ/ عادلية         | 2022/1/2م   | 2022/1/25م     | أ / شمسه        | 0               | قاعدة بيانات      |
| ٢     | التواصل مع عدد 50 شخص شهريا                            | أ/ عادلية         | 2022/1/2م   | طوال العام     | أ / عادليه      | 0               | الاتفاق مع 20 شخص |
| ٣     | حصر الأشخاص الموافقين على الاستقطاع ومعرفة أسباب الرفض | أ/ عادلية         | 2022/1/16م  | 2021/1/20م     | أ / عادليه      | 0               | تم التواصل        |
| ٤     | إرسال آلية الاستقطاع عن طريق الواتس ( دعم فني )        | أ/ عادلية         | 2022/1/16م  | 2021/1/20م     | أ/ عادلية       | 0               | تم الإرسال        |

|                       |   |                   |                         |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|
| رقم الهدف الاستراتيجي | 1 | الهدف الاستراتيجي | تحقيق الاستدامة المالية |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|

|                       |                           |                           |                                                  |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| رقم الهدف التشغيلي    | 2                         | الهدف التشغيلي            | عمل شراكات مالية بعدد 24 شراكة                   |
| تاريخ البدء 2022/1/16 | تاريخ الانتهاء 2022/6/19م | المسؤول عن الهدف:<br>عادل | مؤشر الأداء: التحقق بعقود الشراكات<br>التكلفة: 0 |

| الرقم | الانشطة                                                    | المسؤول عن النشاط | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | جهات ذات ارتباط      | التكلفة المالية | مؤشر المتابعة        |
|-------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| ١     | جمع طرق تواصل مع المحلات التجارية ورجال الاعمال            | أ/ عادل           | 2022/1/16م  | 2022/1/23م     | أ / شمس              | 0               | قائمة بأرقام المحلات |
| ٢     | عمل عقود شراكات                                            | أ/ عادل           | 2022/1/25م  | 2022/2/27م     | أ/ عادل              | 0               | عقود الشراكات        |
| ٣     | ارسال خطابات رسمية لمقدمي الشراكات                         | أ/ عادل           | 2022/2/28م  | 2022/3/8م      | أ / حليلة            | 0               | تم الإرسال           |
| ٤     | تزويد الشركاء المحتملين بالملف التعريفي بالجمعية ومنجزاتها | أ/ عادل           | 2022/2/28م  | 2022/3/8م      | أ/ عادل              | 0               | تم التنفيذ           |
| ٥     | ارسال خطابات شكر لمقدمي الدعم                              | أ/ عادل           | 2022/3/20م  | 2022/3/22م     | أ/ عادل<br>أ / حليلة | 0               | خطابات الشكر         |

|                       |   |                   |                         |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|
| رقم الهدف الاستراتيجي | 1 | الهدف الاستراتيجي | تحقيق الاستدامة المالية |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|

|                       |                            |                           |                                                      |            |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| رقم الهدف التشغيلي    | 3                          | الهدف التشغيلي            | تكوين قاعدة بيانات بالمتبرعين والمستقطعين بشكل دوري. |            |
| تاريخ البدء: 2022/4/4 | تاريخ الانتهاء: 2022/6/30م | المسؤول عن الهدف: أعالدية | مؤشر الاداء: انشاء قوائم اكسل                        | التكلفة: 0 |

| الرقم | الانشطة                                                                 | المسؤول عن النشاط | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | جهات ذات ارتباط                   | التكلفة المالية | مؤشر المتابعة |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|
| ١     | البحث عن ارقام الأشخاص المعنين بالمنطقة وانشاء قاعدة بيانات             | أ / عادلية        | 2022/1/3م   | 2022/1/30م     | أ / عادليه                        | 0               | قاعدة بيانات  |
| ٢     | حصر المستقطعين الدائمين والمتبرعين بمساعده القسم الإعلامي               | أ / عادلية        | 2022/ 3/27م | 2022/4/6م      | أ / عادلية<br>أ / شمس             | 0               | قاعدة بيانات  |
| ٣     | التواصل معهم وتعريفهم بالجمعية وارسال الملفات التعريفية الخاصة بالجمعية | أ / عادلية        | 2022/4/7م   | 2022/4/17م     | أ / عادليه                        | 0               | تم التواصل    |
| ٤     | انشاء تصميم للباقات ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي                  | أ / عادلية        | 2022/4/11م  | 2022/4/20م     | أ / عادليه<br>أ / منال<br>أ / شمس | 0               | نشر التصاميم  |

|                       |   |                   |                         |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|
| رقم الهدف الاستراتيجي | 1 | الهدف الاستراتيجي | تحقيق الاستدامة المالية |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|

|                           |                          |                                           |                                                                                 |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| رقم الهدف التشغيلي        | 4                        | الهدف التشغيلي                            | تامين مبلغ عقد لقاء تعريفى بالجمعية بعدد عشرين لقاء خلال العام بتكلفة 6000 ريال |
| تاريخ البدء:<br>2022/1/16 | تاريخ الانتهاء 2022/9/1م | المسؤول عن الهدف: أ / حليلة<br>أ / عادلية | مؤشر الأداء: مؤشر الأداء وصول<br>التكلفة: 0                                     |

| الرقم | الانشطة                                                           | المسؤول عن النشاط       | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | جهات ذات ارتباط         | التكلفة المالية | مؤشر المتابعة                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| ١     | فتح حسابات بالمنصات الالكترونية الحكومية                          | أ / عادلية              | 2022/1/16م  | 2022/9/1م      | أ / خديجة<br>أ / ايمان  | 0               | قائمة بالمنصات                               |
| ٢     | البحث عن الجهات المانحة من جهات خيرية خاصة والتواصل معها          | أ / عادلية<br>أ / حليلة | 2022/1/20م  | 2022/1/27م     | أ / حليلة<br>أ / عادلية | 0               | قائمة بالجهات الخيرية<br>ووسائل التواصل معها |
| ٣     | ارسال خطابات طلب دعم المشاريع للجهات المانحة واكمال طلبات المنصات | أ / عادلية<br>أ / حليلة | 2022/2/1م   | 2022/2/15م     | أ / حليلة               | 0               | نموذج من خطابات طلب<br>الدعم                 |
| ٤     | ارفاق البرامج للجهات المانحة                                      | أ / حليلة               | 2022/2/1م   | 2022/2/15م     | أ / عادليه              | 0               | وصول بريد من الجهة<br>باستلام الطلب          |
| ٥     | حصر الجهات المانحة المتقدمة بالدعم وتوجيه خطابات الشكر لها        | أ/عادلية                | 2022/3/20م  | 2022/2/23م     | أ/عادلية                | 0               | نموذج من قائمة الحصر<br>وخطابات الشكر        |

|                       |   |                   |                         |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|
| رقم الهدف الاستراتيجي | 1 | الهدف الاستراتيجي | تحقيق الاستدامة المالية |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|

|                    |           |                             |                                                                                     |
|--------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم الهدف التشغيلي | 5         | الهدف التشغيلي              | تأمين مبلغ نشر اخبار الجمعية بما لا يقل عن خبر واحد شهري خلال العام بتكلفة 500 ريال |
| تاريخ البدء:       | 2022/1/16 | تاريخ الانتهاء              | 2022/9/1                                                                            |
|                    |           | المسؤول عن الهدف: أ / حليلة | مؤشر الأداء: مؤشر الأداء وصول                                                       |
|                    |           | أ / عادلية                  | التكلفة: 0                                                                          |

| الرقم | الانشطة                                                           | المسؤول عن النشاط | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | جهات ذات ارتباط | التكلفة المالية | مؤشر المتابعة                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|
| ١     | فتح حسابات بالمنصات الالكترونية الحكومية                          | أ / عادلية        | 2022/1/16م  | 2022/9/1م      | أ / خديجة       | 0               | قائمة بالمنصات                            |
| ٢     | البحث عن الجهات المانحة من جهات خيرية خاصة والتواصل معها          | أ / عادلية        | 2022/1/20م  | 2022/1/27م     | أ / ايمان       | 0               | قائمة بالجهات الخيرية ووسائل التواصل معها |
| ٣     | ارسال خطابات طلب دعم المشاريع للجهات المانحة واكمال طلبات المنصات | أ / عادلية        | 2022/2/1م   | 2022/2/15م     | أ / عادلية      | 0               | نموذج من خطابات طلب الدعم                 |
| ٤     | ارفاق البرامج للجهات المانحة                                      | أ / حليلة         | 2022/2/1م   | 2022/2/15م     | أ / عادلية      | 0               | وصول بريد من الجهة باستلام الطلب          |
| ٥     | حصر الجهات المانحة المتقدمة بالدعم وتوجيه خطابات الشكر لها        | أ/عادلية          | 2022/3/20م  | 2022/2/23م     | أ/عادلية        | 0               | نموذج من قائمة الحصر وخطابات الشكر        |



|                       |   |                   |                         |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|
| رقم الهدف الاستراتيجي | 1 | الهدف الاستراتيجي | تحقيق الاستدامة المالية |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|

|                           |                          |                                           |                                                                          |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| رقم الهدف التشغيلي        | 6                        | الهدف التشغيلي                            | تامين مبلغ عقد شراكات مجتمعية بعدد عشر شراكات خلال العام بتكلفة 2000ريال |
| تاريخ البدء:<br>2022/1/16 | تاريخ الانتهاء 2022/9/1م | المسؤول عن الهدف: أ / حليلة<br>أ / عادلية | مؤشر الأداء: مؤشر الأداء وصول<br>التكلفة: 0                              |

| الرقم | الانشطة                                                           | المسؤول عن النشاط       | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | جهات ذات ارتباط         | التكلفة المالية | مؤشر المتابعة                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| ١     | فتح حسابات فالمنصات الالكترونية الحكومية                          | أ / عادلية              | 2022/1/16م  | 2022/9/1م      | أ / خديجة               | 0               | قائمة بالمنصات                               |
| ٢     | البحث عن الجهات المانحة من جهات خيرية خاصة والتواصل معها          | أ / عادلية<br>أ / حليلة | 2022/1/20م  | 2022/1/27م     | أ / ايمان<br>أ / عادلية | 0               | قائمة بالجهات الخيرية<br>ووسائل التواصل معها |
| ٣     | ارسال خطابات طلب دعم المشاريع للجهات المانحة واكمال طلبات المنصات | أ / عادلية<br>أ / حليلة | 2022/2/1م   | 2022/2/15م     | أ / حليلة               | 0               | نموذج من خطابات طلب الدعم                    |
| ٤     | ارفاق البرامج للجهات المانحة                                      | أ / حليلة               | 2022/2/1م   | 2022/2/15م     | أ / عادليه              | 0               | وصول بريد من الجهة<br>باستلام الطلب          |
| ٥     | حصر الجهات المانحة المتقدمة بالدعم وتوجيه خطابات الشكر لها        | أ/عادلية                | 2022/3/20م  | 2022/2/23م     | أ/عادلية                | 0               | نموذج من قائمة الحصر<br>وخطابات الشكر        |

|                       |   |                   |                         |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|
| رقم الهدف الاستراتيجي | 1 | الهدف الاستراتيجي | تحقيق الاستدامة المالية |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|

|                           |                          |                |                                                            |                                     |            |
|---------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| رقم الهدف التشغيلي        | 7                        | الهدف التشغيلي | تامين مبلغ قاعدة بيانات لنشر اخبار الجمعية بتكلفة 300 ريال |                                     |            |
| تاريخ البدء:<br>2022/1/16 | تاريخ الانتهاء 2022/9/1م |                | المسؤول عن الهدف: أ / حليلة                                | مؤشر الأداء: مؤشر الأداء وصول الدعم | التكلفة: 0 |
|                           |                          |                | أ / عادلية                                                 |                                     |            |

| الرقم | الانشطة                                                           | المسؤول عن النشاط | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | جهات ذات ارتباط | التكلفة المالية | مؤشر المتابعة                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|
| ١     | فتح حسابات فالمنصات الالكترونية الحكومية                          | أ / عادلية        | 2022/1/16م  | 2022/9/1م      | أ / خديجة       | 0               | قائمة بالمنصات                            |
| ٢     | البحث عن الجهات المانحة من جهات خيرية خاصة والتواصل معها          | أ / عادلية        | 2022/1/20م  | 2022/1/27م     | أ / حليلة       | 0               | قائمة بالجهات الخيرية ووسائل التواصل معها |
| ٣     | ارسال خطابات طلب دعم المشاريع للجهات المانحة واكمال طلبات المنصات | أ / عادلية        | 2022/2/1م   | 2022/2/15م     | أ / عادلية      | 0               | نموذج من خطابات طلب الدعم                 |
| ٤     | ارفاق البرامج للجهات المانحة                                      | أ / حليلة         | 2022/2/1م   | 2022/2/15م     | أ / عادليه      | 0               | وصول يريد من الجهة باستلام الطلب          |
| ٥     | حصر الجهات المانحة المتقدمة بالدعم وتوجيه خطابات الشكر لها        | أ/عادلية          | 2022/3/20م  | 2022/2/23م     | أ/عادلية        | 0               | نموذج من قائمة الحصر وخطابات الشكر        |

|                       |   |                   |                         |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|
| رقم الهدف الاستراتيجي | 1 | الهدف الاستراتيجي | تحقيق الاستدامة المالية |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|

|                           |                          |                |                                      |                                     |            |
|---------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| رقم الهدف التشغيلي        | 8                        | الهدف التشغيلي | تأمين مبلغ تكريم الموظف المثالي 2000 |                                     |            |
| تاريخ البدء:<br>2022/1/16 | تاريخ الانتهاء 2022/9/1م |                | المسؤول عن الهدف: أ / حليمة          | مؤشر الأداء: مؤشر الأداء وصول الدعم | التكلفة: 0 |
|                           |                          | أ / عادلية     |                                      |                                     |            |

| الرقم | الانشطة                                                           | المسؤول عن النشاط       | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | جهات ذات ارتباط         | التكلفة المالية | مؤشر المتابعة                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| ١     | فتح حسابات فالمنصات الالكترونية الحكومية                          | أ / عادلية              | 2022/1/16م  | 2022/9/1م      | أ / خديجة               | 0               | قائمة بالمنصات                            |
| ٢     | البحث عن الجهات المانحة من جهات خيرية خاصة والتواصل معها          | أ / عادلية<br>أ / حليمة | 2022/1/20م  | 2022/1/27م     | أ / ايمان<br>أ / عادلية | 0               | قائمة بالجهات الخيرية ووسائل التواصل معها |
| ٣     | ارسال خطابات طلب دعم المشاريع للجهات المانحة واكمال طلبات المنصات | أ / عادلية<br>أ / حليمة | 2022/2/1م   | 2022/2/15م     | أ / حليمة               | 0               | نموذج من خطابات طلب الدعم                 |
| ٤     | ارفاق البرامج للجهات المانحة                                      | أ / حليمة               | 2022/2/1م   | 2022/2/15م     | أ / عادليه              | 0               | وصول بريد من الجهة باستلام الطلب          |
| ٥     | حصر الجهات المانحة المتقدمة بالدعم وتوجيه خطابات الشكر لها        | أ/عادلية                | 2022/3/20م  | 2022/2/23م     | أ/عادلية                | 0               | نموذج من قائمة الحصر وخطابات الشكر        |

|                       |   |                   |                         |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|
| رقم الهدف الاستراتيجي | 1 | الهدف الاستراتيجي | تحقيق الاستدامة المالية |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|

|                           |                          |                |                                                                                |                                     |            |
|---------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| رقم الهدف التشغيلي        | 9                        | الهدف التشغيلي | تامين مبلغ سد الاحتياج الوظيفي في الجمعية خلال الربع الثالث والرابع بتكلفة 500 |                                     |            |
| تاريخ البدء:<br>2022/1/16 | تاريخ الانتهاء 2022/9/1م |                | المسؤول عن الهدف: أ / حليلة                                                    | مؤشر الأداء: مؤشر الأداء وصول الدعم | التكلفة: 0 |
|                           |                          |                | أ / عادلية                                                                     |                                     |            |

| الرقم | الانشطة                                                           | المسؤول عن النشاط       | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | جهات ذات ارتباط        | التكلفة المالية | مؤشر المتابعة                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| ١     | فتح حسابات فالمنصات الالكترونية الحكومية                          | أ / عادلية              | 2022/1/16م  | 2022/9/1م      | أ / خديجة              | 0               | قائمة بالمنصات                            |
| ٢     | البحث عن الجهات المانحة من جهات خيرية خاصة والتواصل معها          | أ / عادلية<br>أ / حليلة | 2022/1/20م  | 2022/1/27م     | أ / ايمان<br>أ / حليلة | 0               | قائمة بالجهات الخيرية ووسائل التواصل معها |
| ٣     | ارسال خطابات طلب دعم المشاريع للجهات المانحة واكمال طلبات المنصات | أ / عادلية<br>أ / حليلة | 2022/2/1م   | 2022/2/15م     | أ / حليلة              | 0               | نموذج من خطابات طلب الدعم                 |
| ٤     | ارفاق البرامج للجهات المانحة                                      | أ / حليلة               | 2022/2/1م   | 2022/2/15م     | أ / عادليه             | 0               | وصول بريد من الجهة باستلام الطلب          |
| ٥     | حصر الجهات المانحة المتقدمة بالدعم وتوجيه خطابات الشكر لها        | أ/عادلية                | 2022/3/20م  | 2022/2/23م     | أ/عادلية               | 0               | نموذج من قائمة الحصر وخطابات الشكر        |

|                       |   |                   |                         |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|
| رقم الهدف الاستراتيجي | 1 | الهدف الاستراتيجي | تحقيق الاستدامة المالية |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|

|                           |                          |                |                                                           |                                     |            |
|---------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| رقم الهدف التشغيلي        | 10                       | الهدف التشغيلي | تأمين مبلغ حصر الاحتياج من مستلزمات بيئة العمل خلال العام |                                     |            |
| تاريخ البدء:<br>2022/1/16 | تاريخ الانتهاء 2022/9/1م |                | المسؤول عن الهدف: أ / حليلة                               | مؤشر الأداء: مؤشر الأداء وصول الدعم | التكلفة: 0 |
|                           |                          | أ / عادلية     |                                                           |                                     |            |

| الرقم | الانشطة                                                           | المسؤول عن النشاط       | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | جهات ذات ارتباط         | التكلفة المالية | مؤشر المتابعة                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| ١     | فتح حسابات بالمنصات الالكترونية الحكومية                          | أ / عادلية              | 2022/1/16م  | 2022/9/1م      | أ / خديجة<br>أ / ايمان  | 0               | قائمة بالمنصات                            |
| ٢     | البحث عن الجهات المانحة من جهات خيرية خاصة والتواصل معها          | أ / عادلية<br>أ / حليلة | 2022/1/20م  | 2022/1/27م     | أ / حليلة<br>أ / عادلية | 0               | قائمة بالجهات الخيرية ووسائل التواصل معها |
| ٣     | ارسال خطابات طلب دعم المشاريع للجهات المانحة واكمال طلبات المنصات | أ / عادلية<br>أ / حليلة | 2022/2/1م   | 2022/2/15م     | أ / حليلة               | 0               | نموذج من خطابات طلب الدعم                 |
| ٤     | ارفاق البرامج للجهات المانحة                                      | أ / حليلة               | 2022/2/1م   | 2022/2/15م     | أ / عادلية              | 0               | وصول بريد من الجهة باستلام الطلب          |
| ٥     | حصر الجهات المانحة المتقدمة بالدعم وتوجيه خطابات الشكر لها        | أ/عادلية                | 2022/3/20م  | 2022/2/23م     | أ/عادلية                | 0               | نموذج من قائمة الحصر وخطابات الشكر        |

|                       |   |                   |                         |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|
| رقم الهدف الاستراتيجي | 1 | الهدف الاستراتيجي | تحقيق الاستدامة المالية |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|

|                    |                          |                |                                                                             |                                     |            |
|--------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| رقم الهدف التشغيلي | 11                       | الهدف التشغيلي | تأمين مبلغ لوضع خطة تدريبية لكل موظف خلال الربع الثالث والرابع بتكلفة 70000 |                                     |            |
| تاريخ البدء:       | تاريخ الانتهاء 2022/9/1م |                | المسؤول عن الهدف: أ / حليلة                                                 | مؤشر الأداء: مؤشر الأداء وصول الدعم | التكلفة: 0 |
| 2022/1/16          |                          |                | أ / عادليلة                                                                 |                                     |            |

| الرقم | الانشطة                                                           | المسؤول عن النشاط        | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | جهات ذات ارتباط          | التكلفة المالية | مؤشر المتابعة                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|----------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| ١     | فتح حسابات فالمنصات الالكترونية الحكومية                          | أ / عادليلة              | 2022/1/16م  | 2022/9/1م      | أ / خديجة<br>أ / ايمن    | 0               | قائمة بالمنصات                            |
| ٢     | البحث عن الجهات المانحة من جهات خيرية خاصة والتواصل معها          | أ / عادليلة<br>أ / حليلة | 2022/1/20م  | 2022/1/27م     | أ / حليلة<br>أ / عادليلة | 0               | قائمة بالجهات الخيرية ووسائل التواصل معها |
| ٣     | ارسال خطابات طلب دعم المشاريع للجهات المانحة واكمال طلبات المنصات | أ / عادليلة<br>أ / حليلة | 2022/2/1م   | 2022/2/15م     | أ / حليلة                | 0               | نموذج من خطابات طلب الدعم                 |
| ٤     | ارفاق البرامج للجهات المانحة                                      | أ / حليلة                | 2022/2/1م   | 2022/2/15م     | أ / عادليلة              | 0               | وصول بريد من الجهة باستلام الطلب          |
| ٥     | حصر الجهات المانحة المتقدمة بالدعم وتوجيه خطابات الشكر لها        | أ/عادليلة                | 2022/3/20م  | 2022/2/23م     | أ/عادليلة                | 0               | نموذج من قائمة الحصر وخطابات الشكر        |

|                       |   |                   |                         |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|
| رقم الهدف الاستراتيجي | 1 | الهدف الاستراتيجي | تحقيق الاستدامة المالية |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|

| رقم الهدف التشغيلي        | 12                                                                | الهدف التشغيلي          | تامين مبلغ زيارة لجمعيات مماثلة خلال العام بتكلفة 720 |                                        |                         |                                              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| تاريخ البدء:<br>2022/1/16 | تاريخ الانتهاء 2022/9/1م                                          |                         | المسؤول عن الهدف: أ / حليلة<br>أ / عادلية             | مؤشر الأداء: مؤشر الأداء وصول<br>الدعم | التكلفة: 0              |                                              |
| الرقم                     | الأنشطة                                                           | المسؤول عن<br>النشاط    | تاريخ البدء                                           | تاريخ الانتهاء                         | جهات ذات ارتباط         | مؤشر المتابعة                                |
| ١                         | فتح حسابات بالمنصات الالكترونية الحكومية                          | أ / عادلية              | 2022/1/16م                                            | 2022/9/1م                              | أ / خديجة<br>أ / ايمان  | قائمة بالمنصات                               |
| ٢                         | البحث عن الجهات المانحة من جهات خيرية خاصة والتواصل معها          | أ / عادلية<br>أ / حليلة | 2022/1/20م                                            | 2022/1/27م                             | أ / حليلة<br>أ / عادلية | قائمة بالجهات الخيرية<br>ووسائل التواصل معها |
| ٣                         | ارسال خطابات طلب دعم المشاريع للجهات المانحة واكمال طلبات المنصات | أ / عادلية<br>أ / حليلة | 2022/2/1م                                             | 2022/2/15م                             | أ / حليلة               | نموذج من خطابات طلب<br>الدعم                 |
| ٤                         | ارفاق البرامج للجهات المانحة                                      | أ / حليلة               | 2022/2/1م                                             | 2022/2/15م                             | أ / عادلية              | وصول بريد من الجهة<br>باستلام الطلب          |
| ٥                         | حصر الجهات المانحة المتقدمة بالدعم وتوجيه خطابات الشكر لها        | أ/عادلية                | 2022/3/20م                                            | 2022/2/23م                             | أ/عادلية                | نموذج من قائمة الحصر<br>وخطابات الشكر        |

|                       |   |                   |                         |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|
| رقم الهدف الاستراتيجي | 1 | الهدف الاستراتيجي | تحقيق الاستدامة المالية |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|

|                           |                          |                                            |                                                               |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| رقم الهدف التشغيلي        | 14                       | الهدف التشغيلي                             | تامين مبلغ مشروع رواء خلال الربع الثالث والرابع بتكلفة 158000 |
| تاريخ البدء:<br>2022/1/16 | تاريخ الانتهاء 2022/9/1م | المسؤول عن الهدف: أ / حليلة<br>أ / عادليلة | مؤشر الأداء: مؤشر الأداء وصول<br>التكلفة: 0                   |

| الرقم | الانشطة                                                           | المسؤول عن النشاط        | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | جهات ذات ارتباط          | التكلفة المالية | مؤشر المتابعة                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|----------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| ١     | فتح حسابات فالمنصات الالكترونية الحكومية                          | أ / عادليلة              | 2022/1/16م  | 2022/9/1م      | أ / خديجة<br>أ / ايمان   | 0               | قائمة بالمنصات                            |
| ٢     | البحث عن الجهات المانحة من جهات خيرية خاصة والتواصل معها          | أ / عادليلة<br>أ / حليلة | 2022/1/20م  | 2022/1/27م     | أ / حليلة<br>أ / عادليلة | 0               | قائمة بالجهات الخيرية ووسائل التواصل معها |
| ٣     | ارسال خطابات طلب دعم المشاريع للجهات المانحة واكمال طلبات المنصات | أ / عادليلة<br>أ / حليلة | 2022/2/1م   | 2022/2/15م     | أ / حليلة                | 0               | نموذج من خطابات طلب الدعم                 |
| ٤     | ارفاق البرامج للجهات المانحة                                      | أ / حليلة                | 2022/2/1م   | 2022/2/15م     | أ / عادليلة              | 0               | وصول بريد من الجهة باستلام الطلب          |
| ٥     | حصر الجهات المانحة المتقدمة بالدعم وتوجيه خطابات الشكر لها        | أ / عادليلة              | 2022/3/20م  | 2022/2/23م     | أ / عادليلة              | 0               | نموذج من قائمة الحصر وخطابات الشكر        |



|                       |   |                   |                         |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|
| رقم الهدف الاستراتيجي | 1 | الهدف الاستراتيجي | تحقيق الاستدامة المالية |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|

|                           |                          |                                           |                                                           |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| رقم الهدف التشغيلي        | 15                       | الهدف التشغيلي                            | تأمين مبلغ إعداد ملف القائد الصغير بتكلفة 7000 خلال العام |
| تاريخ البدء:<br>2022/1/16 | تاريخ الانتهاء 2022/9/1م | المسؤول عن الهدف: أ / حليلة<br>أ / عادلية | مؤشر الأداء: مؤشر الأداء وصول<br>التكلفة: 0               |

| الرقم | الأنشطة                                                           | المسؤول عن النشاط       | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | جهات ذات ارتباط         | التكلفة المالية | مؤشر المتابعة                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| ١     | فتح حسابات بالمنصات الالكترونية الحكومية                          | أ / عادلية              | 2022/1/16م  | 2022/9/1م      | أ / خديجة               | 0               | قائمة بالمنصات                               |
| ٢     | البحث عن الجهات المانحة من جهات خيرية خاصة والتواصل معها          | أ / عادلية<br>أ / حليلة | 2022/1/20م  | 2022/1/27م     | أ / ايمان<br>أ / عادلية | 0               | قائمة بالجهات الخيرية<br>ووسائل التواصل معها |
| ٣     | ارسال خطابات طلب دعم المشاريع للجهات المانحة واكمال طلبات المنصات | أ / عادلية<br>أ / حليلة | 2022/2/1م   | 2022/2/15م     | أ / حليلة               | 0               | نموذج من خطابات طلب الدعم                    |
| ٤     | ارفاق البرامج للجهات المانحة                                      | أ / حليلة               | 2022/2/1م   | 2022/2/15م     | أ / عادليه              | 0               | وصول يريد من الجهة<br>باستلام الطلب          |
| ٥     | حصر الجهات المانحة المتقدمة بالدعم وتوجيه خطابات الشكر لها        | أ/عادلية                | 2022/3/20م  | 2022/2/23م     | أ/عادلية                | 0               | نموذج من قائمة الحصر<br>وخطابات الشكر        |

|                       |   |                   |                         |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|
| رقم الهدف الاستراتيجي | 1 | الهدف الاستراتيجي | تحقيق الاستدامة المالية |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|

|                           |                          |                                           |                                                |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| رقم الهدف التشغيلي        | 16                       | الهدف التشغيلي                            | تامين مبلغ إعداد ملف صناعة إعلامية بتكلفة 7000 |
| تاريخ البدء:<br>2022/1/16 | تاريخ الانتهاء 2022/9/1م | المسؤول عن الهدف: أ / حليلة<br>أ / عادلية | مؤشر الأداء: مؤشر الأداء وصول<br>التكلفة: 0    |

| الرقم | الانشطة                                                           | المسؤول عن النشاط       | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | جهات ذات ارتباط         | التكلفة المالية | مؤشر المتابعة                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| ١     | فتح حسابات فالمنصات الالكترونية الحكومية                          | أ / عادلية              | 2022/1/16م  | 2022/9/1م      | أ / خديجة<br>أ / ايمان  | 0               | قائمة بالمنصات                            |
| ٢     | البحث عن الجهات المانحة من جهات خيرية خاصة والتواصل معها          | أ / عادلية<br>أ / حليلة | 2022/1/20م  | 2022/1/27م     | أ / حليلة<br>أ / عادلية | 0               | قائمة بالجهات الخيرية ووسائل التواصل معها |
| ٣     | ارسال خطابات طلب دعم المشاريع للجهات المانحة واكمال طلبات المنصات | أ / عادلية<br>أ / حليلة | 2022/2/1م   | 2022/2/15م     | أ / حليلة               | 0               | نموذج من خطابات طلب الدعم                 |
| ٤     | ارفاق البرامج للجهات المانحة                                      | أ / حليلة               | 2022/2/1م   | 2022/2/15م     | أ / عادليه              | 0               | وصول بريد من الجهة باستلام الطلب          |
| ٥     | حصر الجهات المانحة المتقدمة بالدعم وتوجيه خطابات الشكر لها        | أ/عادلية                | 2022/3/20م  | 2022/2/23م     | أ/عادلية                | 0               | نموذج من قائمة الحصر وخطابات الشكر        |

|                       |   |                   |                         |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|
| رقم الهدف الاستراتيجي | 1 | الهدف الاستراتيجي | تحقيق الاستدامة المالية |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|

|                           |                          |                |                                               |                                        |            |
|---------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| رقم الهدف التشغيلي        | 17                       | الهدف التشغيلي | تامين مبلغ إعداد ملف بناء المواهب بتكلفة 7000 |                                        |            |
| تاريخ البدء:<br>2022/1/16 | تاريخ الانتهاء 2022/9/1م |                | المسؤول عن الهدف: أ / حليلة<br>أ / عادلية     | مؤشر الأداء: مؤشر الأداء وصول<br>الدعم | التكلفة: 0 |

| الرقم | الانشطة                                                           | المسؤول عن النشاط       | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | جهات ذات ارتباط         | التكلفة المالية | مؤشر المتابعة                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| ١     | فتح حسابات بالمنصات الالكترونية الحكومية                          | أ / عادلية              | 2022/1/16م  | 2022/9/1م      | أ / خديجة<br>أ / ايمان  | 0               | قائمة بالمنصات                            |
| ٢     | البحث عن الجهات المانحة من جهات خيرية خاصة والتواصل معها          | أ / عادلية<br>أ / حليلة | 2022/1/20م  | 2022/1/27م     | أ / حليلة<br>أ / عادلية | 0               | قائمة بالجهات الخيرية ووسائل التواصل معها |
| ٣     | ارسال خطابات طلب دعم المشاريع للجهات المانحة واكمال طلبات المنصات | أ / عادلية<br>أ / حليلة | 2022/2/1م   | 2022/2/15م     | أ / حليلة               | 0               | نموذج من خطابات طلب الدعم                 |
| ٤     | ارفاق البرامج للجهات المانحة                                      | أ / حليلة               | 2022/2/1م   | 2022/2/15م     | أ / عادليه              | 0               | وصول يريد من الجهة باستلام الطلب          |
| ٥     | حصر الجهات المانحة المتقدمة بالدعم وتوجيه خطابات الشكر لها        | أ/عادلية                | 2022/3/20م  | 2022/2/23م     | أ/عادلية                | 0               | نموذج من قائمة الحصر وخطابات الشكر        |

|                       |   |                   |                         |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|
| رقم الهدف الاستراتيجي | 1 | الهدف الاستراتيجي | تحقيق الاستدامة المالية |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|

|                           |                          |                                           |                                             |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| رقم الهدف التشغيلي        | 18                       | الهدف التشغيلي                            | تامين مبلغ برنامج غراس بتكلفة 7000          |
| تاريخ البدء:<br>2022/1/16 | تاريخ الانتهاء 2022/9/1م | المسؤول عن الهدف: أ / حليلة<br>أ / عادلية | مؤشر الأداء: مؤشر الأداء وصول<br>التكلفة: 0 |

| الرقم | الأنشطة                                                           | المسؤول عن النشاط       | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | جهات ذات ارتباط         | التكلفة المالية | مؤشر المتابعة                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| ١     | فتح حسابات بالمنصات الالكترونية الحكومية                          | أ / عادلية              | 2022/1/16م  | 2022/9/1م      | أ / خديجة<br>أ / ايمان  | 0               | قائمة بالمنصات                               |
| ٢     | البحث عن الجهات المانحة من جهات خيرية خاصة والتواصل معها          | أ / عادلية<br>أ / حليلة | 2022/1/20م  | 2022/1/27م     | أ / حليلة<br>أ / عادلية | 0               | قائمة بالجهات الخيرية<br>ووسائل التواصل معها |
| ٣     | ارسال خطابات طلب دعم المشاريع للجهات المانحة واكمال طلبات المنصات | أ / عادلية<br>أ / حليلة | 2022/2/1م   | 2022/2/15م     | أ / حليلة               | 0               | نموذج من خطابات طلب<br>الدعم                 |
| ٤     | ارفاق البرامج للجهات المانحة                                      | أ / حليلة               | 2022/2/1م   | 2022/2/15م     | أ / عادليه              | 0               | وصول بريد من الجهة<br>باستلام الطلب          |
| ٥     | حصر الجهات المانحة المتقدمة بالدعم وتوجيه خطابات الشكر لها        | أ/عادلية                | 2022/3/20م  | 2022/2/23م     | أ/عادلية                | 0               | نموذج من قائمة الحصر<br>وخطابات الشكر        |

|                       |   |                   |                         |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|
| رقم الهدف الاستراتيجي | 1 | الهدف الاستراتيجي | تحقيق الاستدامة المالية |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|

|                           |                         |                                           |                                             |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| رقم الهدف التشغيلي        | 19                      | الهدف التشغيلي                            | تأمين مبلغ مشروع قيمى بتكلفة 7000           |
| تاريخ البدء:<br>2022/1/16 | تاريخ الانتهاء 2022/9/1 | المسؤول عن الهدف: أ / حليلة<br>أ / عادلية | مؤشر الأداء: مؤشر الأداء وصول<br>التكلفة: 0 |

| الرقم | الانشطة                                                           | المسؤول عن النشاط       | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | جهات ذات ارتباط         | التكلفة المالية | مؤشر المتابعة                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| ١     | فتح حسابات فالمنصات الالكترونية الحكومية                          | أ / عادلية              | 2022/1/16   | 2022/9/1       | أ / خديجة<br>أ / ايمان  | 0               | قائمة بالمنصات                               |
| ٢     | البحث عن الجهات المانحة من جهات خيرية خاصة والتواصل معها          | أ / عادلية<br>أ / حليلة | 2022/1/20   | 2022/1/27      | أ / حليلة<br>أ / عادلية | 0               | قائمة بالجهات الخيرية<br>ووسائل التواصل معها |
| ٣     | ارسال خطابات طلب دعم المشاريع للجهات المانحة واكمال طلبات المنصات | أ / عادلية<br>أ / حليلة | 2022/2/1    | 2022/2/15      | أ / حليلة               | 0               | نموذج من خطابات طلب<br>الدعم                 |
| ٤     | ارفاق البرامج للجهات المانحة                                      | أ / حليلة               | 2022/2/1    | 2022/2/15      | أ / عادليه              | 0               | وصول بريد من الجهة<br>باستلام الطلب          |
| ٥     | حصر الجهات المانحة المتقدمة بالدعم وتوجيه خطابات الشكر لها        | أ/عادلية                | 2022/3/20   | 2022/2/23      | أ/عادلية                | 0               | نموذج من قائمة الحصر<br>وخطابات الشكر        |

|                       |   |                   |                         |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|
| رقم الهدف الاستراتيجي | 1 | الهدف الاستراتيجي | تحقيق الاستدامة المالية |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|

|                            |                          |                |                                          |                                     |            |
|----------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| رقم الهدف التشغيلي         | 20                       | الهدف التشغيلي | تامين مبلغ إعداد مشروع نرتقى بتكلفة 7000 |                                     |            |
| تاريخ البدء:<br>2022/1/16م | تاريخ الانتهاء 2022/9/1م |                | المسؤول عن الهدف: أ / حليلة              | مؤشر الأداء: مؤشر الأداء وصول الدعم | التكلفة: 0 |
|                            |                          | أ / عادلية     |                                          |                                     |            |

| الرقم | الأنشطة                                                           | المسؤول عن النشاط       | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | جهات ذات ارتباط         | التكلفة المالية | مؤشر المتابعة                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| ١     | فتح حسابات بالمنصات الالكترونية الحكومية                          | أ / عادلية              | 2022/1/16م  | 2022/9/1م      | أ / خديجة<br>أ / ايمان  | 0               | قائمة بالمنصات                            |
| ٢     | البحث عن الجهات المانحة من جهات خيرية خاصة والتواصل معها          | أ / عادلية<br>أ / حليلة | 2022/1/20م  | 2022/1/27م     | أ / حليلة<br>أ / عادلية | 0               | قائمة بالجهات الخيرية ووسائل التواصل معها |
| ٣     | ارسال خطابات طلب دعم المشاريع للجهات المانحة واكمال طلبات المنصات | أ / عادلية<br>أ / حليلة | 2022/2/1م   | 2022/2/15م     | أ / حليلة               | 0               | نموذج من خطابات طلب الدعم                 |
| ٤     | ارفاق البرامج للجهات المانحة                                      | أ / حليلة               | 2022/2/1م   | 2022/2/15م     | أ / عادليه              | 0               | وصول يريد من الجهة باستلام الطلب          |
| ٥     | حصر الجهات المانحة المتقدمة بالدعم وتوجيه خطابات الشكر لها        | أ/عادلية                | 2022/3/20م  | 2022/2/23م     | أ/عادلية                | 0               | نموذج من قائمة الحصر وخطابات الشكر        |

|                       |   |                   |                         |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|
| رقم الهدف الاستراتيجي | 1 | الهدف الاستراتيجي | تحقيق الاستدامة المالية |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|

|                            |                          |                |                                           |                                     |            |
|----------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| رقم الهدف التشغيلي         | 21                       | الهدف التشغيلي | تأمين مبلغ إعداد مشروع واعية بمبلغ 110000 |                                     |            |
| تاريخ البدء:<br>2022/1/16م | تاريخ الانتهاء 2022/9/1م |                | المسؤول عن الهدف: أ / حليلة               | مؤشر الأداء: مؤشر الأداء وصول الدعم | التكلفة: 0 |
|                            |                          |                | أ / عادلية                                |                                     |            |

| الرقم | الانشطة                                                           | المسؤول عن النشاط | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | جهات ذات ارتباط | التكلفة المالية | مؤشر المتابعة                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|
| ١     | فتح حسابات فالمنصات الالكترونية الحكومية                          | أ / عادلية        | 2022/1/16م  | 2022/9/1م      | أ / خديجة       | 0               | قائمة بالمنصات                            |
| ٢     | البحث عن الجهات المانحة من جهات خيرية خاصة والتواصل معها          | أ / عادلية        | 2022/1/20م  | 2022/1/27م     | أ / حليلة       | 0               | قائمة بالجهات الخيرية ووسائل التواصل معها |
| ٣     | ارسال خطابات طلب دعم المشاريع للجهات المانحة واكمال طلبات المنصات | أ / عادلية        | 2022/2/1م   | 2022/2/15م     | أ / عادلية      | 0               | نموذج من خطابات طلب الدعم                 |
| ٤     | ارفاق البرامج للجهات المانحة                                      | أ / حليلة         | 2022/2/1م   | 2022/2/15م     | أ / عادلية      | 0               | وصول بريد من الجهة باستلام الطلب          |
| ٥     | حصر الجهات المانحة المتقدمة بالدعم وتوجيه خطابات الشكر لها        | أ/عادلية          | 2022/3/20م  | 2022/2/23م     | أ/عادلية        | 0               | نموذج من قائمة الحصر وخطابات الشكر        |

|                       |   |                   |                         |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|
| رقم الهدف الاستراتيجي | 1 | الهدف الاستراتيجي | تحقيق الاستدامة المالية |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|

|                            |                          |                |                                           |                                        |            |
|----------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| رقم الهدف التشغيلي         | 22                       | الهدف التشغيلي | تامين مبلغ إعداد مشروع نبراس بتكلفة 7000  |                                        |            |
| تاريخ البدء:<br>2022/1/16م | تاريخ الانتهاء 2022/9/1م |                | المسؤول عن الهدف: أ / حليلة<br>أ / عادلية | مؤشر الأداء: مؤشر الأداء وصول<br>الدعم | التكلفة: 0 |

| الرقم | الانشطة                                                           | المسؤول عن النشاط | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | جهات ذات ارتباط | التكلفة المالية | مؤشر المتابعة                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|
| ١     | فتح حسابات بالمنصات الالكترونية الحكومية                          | أ / عادلية        | 2022/1/16م  | 2022/9/1م      | أ / خديجة       | 0               | قائمة بالمنصات                            |
| ٢     | البحث عن الجهات المانحة من جهات خيرية خاصة والتواصل معها          | أ / عادلية        | 2022/1/20م  | 2022/1/27م     | أ / حليلة       | 0               | قائمة بالجهات الخيرية ووسائل التواصل معها |
| ٣     | ارسال خطابات طلب دعم المشاريع للجهات المانحة واكمال طلبات المنصات | أ / عادلية        | 2022/2/1م   | 2022/2/15م     | أ / حليلة       | 0               | نموذج من خطابات طلب الدعم                 |
| ٤     | ارفاق البرامج للجهات المانحة                                      | أ / حليلة         | 2022/2/1م   | 2022/2/15م     | أ / عادليه      | 0               | وصول بريد من الجهة باستلام الطلب          |
| ٥     | حصر الجهات المانحة المتقدمة بالدعم وتوجيه خطابات الشكر لها        | أ/عادلية          | 2022/3/20م  | 2022/2/23م     | أ/عادلية        | 0               | نموذج من قائمة الحصر وخطابات الشكر        |



|                       |   |                   |                         |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|
| رقم الهدف الاستراتيجي | 1 | الهدف الاستراتيجي | تحقيق الاستدامة المالية |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|

|                            |                          |                                           |                                                         |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| رقم الهدف التشغيلي         | 23                       | الهدف التشغيلي                            | تأمين مبلغ مشروع إعداد التجارة الالكترونية بتكلفة 97000 |
| تاريخ البدء:<br>2022/1/16م | تاريخ الانتهاء 2022/9/1م | المسؤول عن الهدف: أ / حليلة<br>أ / عادلية | مؤشر الأداء: مؤشر الأداء وصول<br>التكلفة: 0             |

| الرقم | الانشطة                                                           | المسؤول عن النشاط       | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | جهات ذات ارتباط         | التكلفة المالية | مؤشر المتابعة                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| ١     | فتح حسابات فالمنصات الالكترونية الحكومية                          | أ / عادلية              | 2022/1/16م  | 2022/9/1م      | أ / خديجة<br>أ / ايمن   | 0               | قائمة بالمنصات                               |
| ٢     | البحث عن الجهات المانحة من جهات خيرية خاصة والتواصل معها          | أ / عادلية<br>أ / حليلة | 2022/1/20م  | 2022/1/27م     | أ / حليلة<br>أ / عادلية | 0               | قائمة بالجهات الخيرية<br>ووسائل التواصل معها |
| ٣     | ارسال خطابات طلب دعم المشاريع للجهات المانحة واكمال طلبات المنصات | أ / عادلية<br>أ / حليلة | 2022/2/1م   | 2022/2/15م     | أ / حليلة               | 0               | نموذج من خطابات طلب<br>الدعم                 |
| ٤     | ارفاق البرامج للجهات المانحة                                      | أ / حليلة               | 2022/2/1م   | 2022/2/15م     | أ / عادليه              | 0               | وصول بريد من الجهة<br>باستلام الطلب          |
| ٥     | حصر الجهات المانحة المتقدمة بالدعم وتوجيه خطابات الشكر لها        | أ/عادلية                | 2022/3/20م  | 2022/2/23م     | أ/عادلية                | 0               | نموذج من قائمة الحصر<br>وخطابات الشكر        |

|                       |   |                   |                         |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|
| رقم الهدف الاستراتيجي | 1 | الهدف الاستراتيجي | تحقيق الاستدامة المالية |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|

|                            |                          |                |                                             |                                        |            |
|----------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| رقم الهدف التشغيلي         | 24                       | الهدف التشغيلي | تامين مبلغ النواقص التقنية بتكلفة 8700 ريال |                                        |            |
| تاريخ البدء:<br>2022/1/16م | تاريخ الانتهاء 2022/9/1م |                | المسؤول عن الهدف: أ / حليلة<br>أ / عادلية   | مؤشر الأداء: مؤشر الأداء وصول<br>الدعم | التكلفة: 0 |

| الرقم | الانشطة                                 | المسؤول عن النشاط       | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | جهات ذات ارتباط | التكلفة المالية | مؤشر المتابعة          |
|-------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| ١     | استلام حصر النواقص من الإدارة التنفيذية | أ / حليلة<br>أ / عادلية | 2/1         | 2/28           | أ / منال        | 0               | قائمه بالنواقص التقنية |
| ٢     | التواصل مع المحلات التقنية              | أ / حليلة<br>أ / عادلية | 3/1         | 4/30           | أ / منال        | 0               | قائمة بأرقام المحلات   |
| ٣     | توفير مبالغ النقص                       | أ / حليلة<br>أ / عادلية | 5/1         | 6/30           | أ / منال        | 0               | وصول المبالغ           |

# تحقيق الكفاءة المؤسسية



|                          |   |                   |                        |
|--------------------------|---|-------------------|------------------------|
| رقم الهدف<br>الاستراتيجي | 2 | الهدف الاستراتيجي | تحقيق الكفاءة المؤسسية |
|--------------------------|---|-------------------|------------------------|

|                        |                                |                                     |                                                |           |  |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|--|
| رقم الهدف التشغيلي     | 1                              | الهدف التشغيلي                      | الحصول على درجة 90 في نظام الحوكمة خلال 2022 م |           |  |
| تاريخ البدء: 2022/1/1م | تاريخ الانتهاء:<br>2022/10/31م | المسؤول عن الهدف: الإدارة التنفيذية | مؤشر الأداء: الدرجة النهائية                   | التكلفة : |  |

| الرقم | الأنشطة                                                                             | المسؤول عن النشاط    | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | جهات ذات ارتباط   | التكلفة المالية | مؤشرات المتابعة         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| ١     | الاطلاع على معايير الحوكمة ( معيار الامتثال – الالتزام – الشفافية – مالية) وطباعتها | احلام جابر<br>الصحبي | 2022/1/1م   | 2022/1/31م     | هيزعه عمر الغانمي | 0               | النسخة المحدثة          |
| ٢     | تحديد كل معيار على حده وتنفيذ المطلوب منه                                           | احلام جابر<br>الصحبي | 2022/2/1م   | 2022/6/31م     | هيزعه عمر الغانمي | 0               | قائمة حصر المتطلبات     |
| ٣     | طباعة كل ماهو ورقي ورفع كل ماهو الالكتروني                                          | احلام جابر<br>الصحبي | 2022/7/1م   | 2022/7/31م     | هيزعه عمر الغانمي | 0               | تجميع النواقص           |
| ٤     | تكرار هذه الخطوة حتى تصل الى نهاية المعايير                                         | احلام جابر<br>الصحبي | 2022/8/1م   | 2022/8/31م     | هيزعه عمر الغانمي | 00              | تجميع النواقص           |
| ٥     | جمع كل المعايير الورقية وحفظها في ملف خاص                                           | احلام جابر<br>الصحبي | 2022/9/1م   | 2022/10/31م    | هيزعه عمر الغانمي | 0               | ملف مكتمل               |
| ٦     | فتح منصة اريب واكمال جميع المتطلبات اللازمة                                         | احلام جابر<br>الصحبي | 2022/5/1م   | 2022/6/31م     | هيزعه عمر الغانمي | 0               | تم التنفيذ              |
| ٧     | نشر المرجع الشامل على الموقع الالكتروني وطباعته ورقي                                | احلام جابر<br>الصحبي | 2022/7/1م   | 2022/10/31م    | هيزعه عمر الغانمي | 0               | رفعه على الموقع وطباعته |

|                       |   |                   |                        |
|-----------------------|---|-------------------|------------------------|
| رقم الهدف الاستراتيجي | 2 | الهدف الاستراتيجي | تحقيق الكفاءة المؤسسية |
|-----------------------|---|-------------------|------------------------|

|                        |                            |                                   |                                            |             |  |
|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--|
| رقم الهدف التشغيلي     | 2                          | الهدف التشغيلي                    | اتمة عمل الجمعية عبر نظام رافد             |             |  |
| تاريخ البدء: 2022/1/1م | تاريخ الانتهاء: 2022/9/30م | المسؤول عن الهدف: الإدارة التقنية | مؤشر الأداء: اكتمال حسابات الدخول للموظفات | التكلفة : 0 |  |

| الرقم | الأنشطة                                              | المسؤول عن النشاط  | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | جهات ذات ارتباط                   | التكلفة المالية | مؤشرات المتابعة            |
|-------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|
| ١     | تعريف الموظفين بالبرنامج                             | منال ابوطالب السيد | 2022/2/13م  | 2022/2/13م     | جميع الموظفين                     | 0               | كشف حضور البرنامج التعريفي |
| ٢     | رفع احتياج تدريب كل موظفة على ادارة النظام الخاص بها | منال ابوطالب السيد | 2022/2/15م  | 2022/2/15م     | الموارد البشرية : أ.خديجة الفلاحي | 0               | كشف الاحتياج               |
| ٣     | البدء في استخدام النظام للعمل علىية تدريجيا          | منال ابوطالب السيد | 2022/3/1م   | 2022/12/31م    |                                   | 0               | متابعة العمليات على النظام |
| ٤     | الاعتماد على النظام بنسبة ٩٠٪                        | منال ابوطالب السيد | 2022/3/1م   | 2022/12/31م    |                                   | 0               |                            |

|                       |   |                   |                         |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|
| رقم الهدف الاستراتيجي | 2 | الهدف الاستراتيجي | تحقيق الكفاءات المؤسسية |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------------|

|                        |                            |                                   |                                                             |            |  |
|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--|
| رقم الهدف التشغيلي     | 3                          | الهدف التشغيلي                    | انشاء دليل توثيق البيئة التقنية في الجمعية خلال الربع الاول |            |  |
| تاريخ البدء: 2022/1/1م | تاريخ الانتهاء: 2022/6/30م | المسؤول عن الهدف: الإدارة التقنية | مؤشر الأداء: اصدار الدليل                                   | التكلفة: 0 |  |

| الرقم | الأنشطة                                    | المسؤول عن النشاط  | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | جهات ذات ارتباط | التكلفة المالية | مؤشرات المتابعة |
|-------|--------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ١     | تحديد قائمة بما سيحتويه الدليل             | منال ابوطالب السيد | 2022/1/2م   | 2022/1/6م      | ---             | ---             | القائمة         |
| ٢     | البدء في كتابة الدليل                      | منال ابوطالب السيد | 2022/1/9م   | 2022/6/30م     | ---             | ---             | مسودة الدليل    |
| ٣     | حفظ نسخة الكترونية من الدليل قابلة للتعديل | منال ابوطالب السيد | 2022/6/30م  | 2022/6/30م     | ---             | ---             | الدليل الختامي  |

|                       |   |                   |                        |
|-----------------------|---|-------------------|------------------------|
| رقم الهدف الاستراتيجي | 2 | الهدف الاستراتيجي | تحقيق الكفاءة المؤسسية |
|-----------------------|---|-------------------|------------------------|

|                        |                             |                                   |                                     |             |  |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|--|
| رقم الهدف التشغيلي     | 4                           | الهدف التشغيلي                    | الرفع باحتياج نواقص الاجهزة التقنية |             |  |
| تاريخ البدء: 2022/1/2م | تاريخ الانتهاء: 2022/12/29م | المسؤول عن الهدف: الإدارة التقنية | مؤشر الأداء: توفر الأجهزة           | التكلفة : 0 |  |

| الرقم | الأنشطة                                       | المسؤول عن النشاط  | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | جهات ذات ارتباط                    | التكلفة المالية | مؤشرات المتابعة |
|-------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| ١     | حصر الاحتياج للأجهزة التقنية في جميع الإدارات | منال ابوطالب السيد | 2022/1/2م   | 2022/1/6م      | -----                              | 0               | نموذج الحصر     |
| ٢     | رفع خطاب للإدارة التنفيذية بالاحتياج          | منال ابوطالب السيد | 2022/1/6م   | 2022/1/6م      | -----                              | 0               | نموذج من الخطاب |
| ٣     | المتابعة حتى يتم توفير الأجهزة                | منال ابوطالب السيد | 2022/1/6م   | 2022/12/29م    | الإدارة التنفيذية : أ.احلام الصحبي | 0               | توفر الأجهزة    |

|                       |   |                   |                        |
|-----------------------|---|-------------------|------------------------|
| رقم الهدف الاستراتيجي | 2 | الهدف الاستراتيجي | تحقيق الكفاءة المؤسسية |
|-----------------------|---|-------------------|------------------------|

|                        |                            |                                   |                                       |             |
|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| رقم الهدف التشغيلي     | 5                          | الهدف التشغيلي                    | تفعيل متجر التبرعات الالكترونى        |             |
| تاريخ البدء: 2022/1/1م | تاريخ الانتهاء: 2022/9/30م | المسؤول عن الهدف: الإدارة التقنية | مؤشر الأداء: تفعيل المتجر والعمل عليه | التكلفة : 0 |

| الرقم | الأنشطة                                 | المسؤول عن النشاط  | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | جهات ذات ارتباط                  | التكلفة المالية | مؤشرات المتابعة          |
|-------|-----------------------------------------|--------------------|-------------|----------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| ١     | تفعيل المتجر بواسطة نظام رافد           | منال ابوطالب السيد | 2022/2/1م   | 2022/2/7م      | ---                              | 0               | رابط المتجر              |
| ٢     | التواصل مع شركة لتوفير الدفع الألكتروني | منال ابوطالب السيد | 2022/2/8م   | 2022/3/31م     | ---                              | 0               | الرد بالقبول             |
| ٣     | اضافة البرامج والفرص التبرعية للمتجر    | منال ابوطالب السيد | 2022/4/3م   | 2022/12/29م    | الإدارة المالية: أ.حليمة العقيلي | 0               | نموذج حصر للبرامج والفرص |



|                       |   |                   |                        |
|-----------------------|---|-------------------|------------------------|
| رقم الهدف الاستراتيجي | 2 | الهدف الاستراتيجي | تحقيق الكفاءة المؤسسية |
|-----------------------|---|-------------------|------------------------|

|                        |                             |                                     |                                   |           |  |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--|
| رقم الهدف التشغيلي     | 6                           | الهدف التشغيلي                      | توفير برمجيات ومساحات تخزين سحابي |           |  |
| تاريخ البدء: 2022/1/1م | تاريخ الانتهاء: 2022/12/29م | المسؤول عن الهدف: : الإدارة التقنية | مؤشر الأداء:                      | التكلفة : |  |

| الرقم | الأنشطة                                       | المسؤول عن النشاط  | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | جهات ذات ارتباط | التكلفة المالية | مؤشرات المتابعة                       |
|-------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
| ١     | تقديم الطلب على منحة البرمجيات المقدمة من stc | منال ابوطالب السيد | 2022/1/1م   | 2022/3/31م     | ---             | 0               | نموذج من صفحة الطلبات                 |
| ٢     | تثبيت وتفعيل البرامج بعد قبول المنحة          | منال ابوطالب السيد | 2022/4/3م   | 2022/4/14م     | ---             | 0               | نموذج من رسائل إتمام التفعيل والتنصيب |
| ٣     | البدء بالعمل على البرامج                      | منال ابوطالب السيد | 2022/4/17م  | 2022/12/29م    | ---             | 0               |                                       |

| رقم الهدف<br>الاستراتيجي |                                                                                              |                   | 2                         | الهدف الاستراتيجي                   | تحقيق الكفاءة المؤسسية                                     |                 |                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| رقم الهدف التشغيلي       |                                                                                              |                   | 7                         | الهدف التشغيلي                      | البدء في إعداد الخطة التنفيذية للعام 2023م في الربع الرابع |                 |                                                                          |
| تاريخ البدء: 2022/1/10م  |                                                                                              |                   | تاريخ الانتهاء: 2024/1/1م | المسؤول عن الهدف: الإدارة التنفيذية | مؤشر الأداء: نسبه من اعتماد الخطة السنويه                  | التكلفة :       |                                                                          |
| الرقم                    | الأنشطة                                                                                      | المسؤول عن النشاط | تاريخ البدء               | تاريخ الانتهاء                      | جهات ذات ارتباط                                            | التكلفة المالية | مؤشرات المتابعة                                                          |
| ١                        | البحث عن الاهداف الاستراتيجية الخاصة بالجمعية وفق اهدافها ورؤيتها ورسالتها                   | احلام             | 2022/1/10م                | 2022/1/15م                          | جميع الموظفين                                              |                 | تصنيف الاهداف بحيث يتم تقسيم الاهداف بما يتناسب مع مجالات موظفات الجمعية |
| ٢                        | تفصيل الاهداف الاستراتيجية الى اهداف تشغيلية ذكية ومناسبة                                    | احلام             | 2022/1/16م                | 2022/1/30م                          | ---                                                        |                 | اتمام تفصيل الاهداف للبدء في تحديد مدة كل هدف تشغيلي ع الارباع           |
| ٣                        | تحديد كل هدف في الزمن المحدد له ( الربع الاول- الثاني – الثالث- الرابع )                     |                   | 2022/11/1م                | 2022/11/5م                          | ---                                                        |                 | عرض الاهداف على اعضاء مجلس الادارة                                       |
| ٤                        | اعتماد الأهداف من مجلس الادارة                                                               |                   | 2022/11/6م                | 2022/11/8م                          | أعضاء مجلس الادارة                                         |                 | وضع مؤشرات تحقق                                                          |
| ٥                        | وضع لكل هدف تشغيلي مؤشر تحقق مثل ( وصول الدعم-قائمة باسماء الحضور والغياب – تقرير- استبيان ) |                   | 2022/11/9م                | 2022/11/16م                         | جميع الموظفين                                              |                 | تفصيل الاهداف والبدء في تشغيلها                                          |
| ٦                        | تفصيل الهدف التشغيلي الواحد الى أنشطة بحيث يكون الهدف مشغل                                   |                   | 2022/11/17م               | 2022/11/30م                         | ---                                                        |                 | تدقيق الاهداف المشغلة للاعتماد                                           |
| ٧                        | اعتماد الخطة                                                                                 |                   | 2022/12/4م                | 2022/12/11م                         | ---                                                        |                 | عرضها على الموظفين للبدء بتنفيذها                                        |
| ٨                        | البدء بتنفيذ الخطة                                                                           |                   | 2023/1/1م                 | 2024/1/1م                           | ---                                                        |                 | انجاز الخطة                                                              |

|                       |   |                   |                        |
|-----------------------|---|-------------------|------------------------|
| رقم الهدف الاستراتيجي | 2 | الهدف الاستراتيجي | تحقيق الكفاءة المؤسسية |
|-----------------------|---|-------------------|------------------------|

|                        |                            |                                     |                                         |           |
|------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| رقم الهدف التشغيلي     | 8                          | الهدف التشغيلي                      | اكمال مستلزمات بيئة العمل               |           |
| تاريخ البدء: 2022/3/9م | تاريخ الانتهاء: 2022/7/10م | المسؤول عن الهدف: الإدارة التنفيذية | مؤشر الأداء: التقرير الختامي للمستلزمات | التكلفة : |

| الرقم | الأنشطة                                    | المسؤول عن النشاط | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | جهات ذات ارتباط   | التكلفة المالية | مؤشرات المتابعة                                     |
|-------|--------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| ١     | معرفة تكلفة الاحتياج ورفعة للموارد المالية | احلام             | 2022/3/9م   | 2022/4/9م      | خديجة الفلاحي     | _____           | عمل قائمة بحصر الاحتياج                             |
| ٢     | رفع قائمة بالاحتياج لمجلس الادارة لاعتمادة | احلام جابر الصحبي | 2022/4/10م  | 2022/4/10م     | احلام جابر الصحبي | —               | اعتماده من مجلس الادارة                             |
| ٣     | البدء بتوفير مستلزمات بيئة العمل           | احلام جابر الصحبي | 2022/4/10م  | 2022/7/10م     | خالد الصحبي       | 100,000         | توزيع المستلزمات على الموظفين مع تعدهم بعدم اتلافها |



رفع كفاءات العاملين  
والموظفات بالجمعية

| رقم الهدف<br>الاستراتيجي |                                                                      | الهدف الاستراتيجي    | رفع كفاءات العاملات والموظفات بالجمعية         |                |                                                             |                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم الهدف التشغيلي       |                                                                      | الهدف التشغيلي       | حصر الاحتياج من مستلزمات بيئة العمل خلال العام |                |                                                             |                                                                                                    |
| تاريخ البدء: ١/٣         |                                                                      | تاريخ الانتهاء: ٢٣/٧ | المسؤول عن الهدف: خديجه الفلاحي                |                | مؤشر الأداء: التقرير الختامي بتوفير المستلزمات              | التكلفة ٥٠٠٠٠ ريال                                                                                 |
| الرقم                    | الأنشطة                                                              | المسؤول عن النشاط    | تاريخ البدء                                    | تاريخ الانتهاء | جهات ذات ارتباط                                             | متطلبات                                                                                            |
| ١                        | عمل قائمة عامة بأهم الاحتياج الموجود في الجمعية                      | خديجه الفلاحي        | ١/٣                                            | ٣/٣            | احلام الصحيبي ، خديجه الفلاحي ، إيمان الغبيشي ، شمس الزيلعي | قائمة الحصر                                                                                        |
| ٢                        | تجهيز ورقة مقسمة إلى خانات رئيسيه وكتابة كل احتياج في القسم الخاص به | خديجه الفلاحي        | ٥/٣                                            | ٨/٣            | خديجه الفلاحي                                               | قائمة احتياج كل قسم                                                                                |
| ٣                        | تحديد تكلفة جميع الاحتياج الخاص ببيئة العمل                          | خديجه الفلاحي        | ٩/٣                                            | ٩/٤            | خديجه الفلاحي<br>أحلام الصحيبي<br>شمسه الزيلعي              | احتياج قاعة تدريب<br>٩٠٠٠ ريال ، اجهزه<br>٢٠٠٠٠ ريال ،<br>صيانته ٣٠٠٠ ريال<br>قرطاسية<br>٣٠٠٠ ريال |
| ٤                        | رفع الاحتياج للإدارة التنفيذية لإعتماده                              | خديجه الفلاحي        | ١٠/٤                                           | ١٠/٧           | خديجه الفلاحي                                               | قائمة الاحتياج                                                                                     |
| ٥                        | شراء المستلزمات                                                      | خديجه الفلاحي        | ١٠/٤                                           | ١٠/٧           | أحلام الصحيبي<br>خالد الصحيبي<br>خديجه الفلاحي              | الفواتير                                                                                           |
| ٦                        | عمل تقرير مفصل بجميع المستلزمات التي تك توفيرها في الجمعية           | خديجه الفلاحي        | ٢٠/٧                                           | ٢٣/٧           | منال السيد<br>شمسه الزيلعي                                  | التقرير الختامي                                                                                    |

|                       |   |                   |                                        |
|-----------------------|---|-------------------|----------------------------------------|
| رقم الهدف الاستراتيجي | ٣ | الهدف الاستراتيجي | رفع كفاءات العاملين والموظفات بالجمعية |
|-----------------------|---|-------------------|----------------------------------------|

|                    |   |                |                                                    |
|--------------------|---|----------------|----------------------------------------------------|
| رقم الهدف التشغيلي | ٢ | الهدف التشغيلي | وضع خطة تدريبية لكل موظفه خلال الربع الأول والثاني |
|--------------------|---|----------------|----------------------------------------------------|

|                  |                      |                                 |                                                 |                    |
|------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| تاريخ البدء: ٢/١ | تاريخ الانتهاء: ٣١/٦ | المسؤول عن الهدف: خديجه الفلاحي | مؤشر الأداء: التقرير الختامي بالبرنامج التدريبي | التكلفة ٧٠٠٠٠ ريال |
|------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|

| الرقم | الأنشطة                                                              | المسؤول عن النشاط | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | جهات ذات ارتباط                                                                                                           | متطلبات                                                                                          | مؤشرات المتابعة                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ١     | التوجه لكل قسم وطلب حصر بقائمة الاحتياج التدريبي                     | خديجه الفلاحي     | ٢/١         | ١٠/١           | احلام الصبحي ، خديجه الفلاحي ، إيمان الغبيشي ، شمس الزليعي ، منال السيد ، هيزعه الغانمي ، عادلبيه السلامي ، حليمه العقيلي | - تجهيز جدول بكل قسم                                                                             | قائمة الحصر بالاحتياج                     |
| ٢     | عقد اجتماع مع الإدارات لمناقشة وتحديد الأولويات في الاحتياج التدريبي | خديجه الفلاحي     | ١٢/١        | ١٢/١           | خديجه الفلاحي                                                                                                             | - تجهيز قاعة الاجتماعات<br>- عرض الاحتياج                                                        | تقرير الاجتماع                            |
| ٣     | رفع قائمة الاحتياج إلى الإدارة التنفيذية لإعتمادها                   | خديجه الفلاحي     | ١٤/١        | ١٦/١           | خديجه الفلاحي                                                                                                             | خطاب                                                                                             | نسخه من القائمة المرفوعه للإدارة          |
| ٤     | البحث عن مدربين ومدربات مختصين في كل مجال                            | خديجه الفلاحي     | ١٨/١        | ١٨/١           | احلام الصبحي ، خديجه الفلاحي ، إيمان الغبيشي ، شمس الزليعي ، منال السيد ، هيزعه الغانمي ، عادلبيه السلامي ، حليمه العقيلي | -استبيان لجمع المدربين والمدربات<br>-ارقام المدربين والمدربات<br>- التنسيق مع المدربين والمدربات | قائمة بأسماء المدربين والمدربات ومجالاتهم |
| ٥     | الترتيب مع الموظفين باعتماد الأوقات المناسبة لانعقاد الدورات         | خديجه الفلاحي     | ١٩/٢        | ٢١/٢           | خديجه الفلاحي                                                                                                             | جدول المواعيد                                                                                    | تقرير بجدول المواعيد النهائي              |
| ٦     | التواصل مع المدربين والمدربات وتحديد موعد انطلاق البرنامج التدريبي   | خديجه الفلاحي     | ٢٥/٢        | ٣١/٢           | خديجه الفلاحي ، شمس الزليعي                                                                                               | معرفة تكلفة الدورات<br>٥٠٠٠٠ ريال                                                                | جدول بخطة التريب وانطلاق البرنامج         |
| ٧     | وضع خطة مفصلة للبرنامج التدريبي ( المدرب- الوقت - العنوان -المكان )  | خديجه الفلاحي     | ٣/٢٥        | ٣١/٣           | خديجه الفلاحي                                                                                                             | استمارات التقييم ، تجهيز القاعات ، الضيافه ٢٠٠٠ ريال ، الشهادات                                  | نسخه من الخطه                             |
| ٨     | اعداد تقرير مفصل لختام البرنامج التدريبي                             | خديجه الفلاحي     | ٢٥/٦        | ٣١/٦           | خديجه الفلاحي ، منال السيد ، شمس الزليعي                                                                                  | تصميم ملف التقرير                                                                                | التقرير الختامي                           |

|                       |   |                   |                                        |
|-----------------------|---|-------------------|----------------------------------------|
| رقم الهدف الاستراتيجي | ٣ | الهدف الاستراتيجي | رفع كفاءات العاملين والموظفات بالجمعية |
|-----------------------|---|-------------------|----------------------------------------|

|                    |   |                |                                          |
|--------------------|---|----------------|------------------------------------------|
| رقم الهدف التشغيلي | ٣ | الهدف التشغيلي | تنفيذ جائزة الموظف المثالي بشكل ربع سنوي |
|--------------------|---|----------------|------------------------------------------|

|                  |                      |                                 |                                         |                    |
|------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| تاريخ البدء: ١/١ | تاريخ الانتهاء: ١٠/٤ | المسؤول عن الهدف: خديجه الفلاحي | مؤشر الأداء: تسليم جائزة الموظف المثالي | التكلفة: ٢٠٠٠ ريال |
|------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|

| الرقم | الأنشطة                          | المسؤول عن النشاط | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | جهات ذات ارتباط               | متطلبات                                                                                                     | مؤشرات المتابعة              |
|-------|----------------------------------|-------------------|-------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ١     | الإعلان عن جائزة الموظف المثالي  | خديجه الفلاحي     | ١/١         | ١٠/١           | شمسه الزيلعي ، منال السيد     |                                                                                                             | صورة الإعلان                 |
| ٢     | تجهيز استمارة نظام وبنود التقييم | خديجه الفلاحي     | ١٠/١        | ١٥/١           | خديجه الفلاحي<br>أحلام الصحبي |                                                                                                             | استمارة التقييم              |
| ٣     | بدء تقييم الموظفين               | خديجه الفلاحي     | ٣٠/٣        | ٣/٤            | خديجه الفلاحي ، أحلام الصحبي  |                                                                                                             | استمارة تقييم كل موظفه       |
| ٤     | اعتماد نتائج التقييم من الإدارة  | خديجه الفلاحي     | ٤/٤         | ٤/٤            | أحلام الصحبي                  |                                                                                                             | نسخة من خطاب الاعتماد        |
| ٥     | شراء الجائزة                     | خديجه الفلاحي     | ١/٢         | ٣٠/٣           | أحلام الصحبي<br>خالد الصحبي   | الجائزة الأولى ٥٠٠ ريال<br>الجائزة الثانية ٥٠٠ ريال<br>الجائزة الثالثة ٥٠٠ ريال<br>الجائزة الرابعة ٥٠٠ ريال | الفواتير                     |
| ٦     | إعلان النتيجة وتسليم الجائزة     | خديجه الفلاحي     | ١٠/٤        | ١٠/٤           | خديجه الفلاحي ، أحلام الصحبي  |                                                                                                             | اعلان النتيجة وتسليم الجائزة |

|                       |                       |                                 |                                        |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| رقم الهدف الاستراتيجي | ٣                     | الهدف الاستراتيجي               | رفع كفاءات العاملين والموظفات بالجمعية |
| رقم الهدف التشغيلي    | ٤                     | الهدف التشغيلي                  | زيارة جمعيات مماثلة خلال السنة         |
| تاريخ البدء: ١/١      | تاريخ الانتهاء: ٣١/١٢ | المسؤول عن الهدف: خديجه الفلاحي | مؤشر الأداء: التقرير الختامي لزيارات   |
|                       |                       |                                 | التكلفة: ٧٢٠ ريال                      |

| الرقم | الأنشطة                                                    | المسؤول عن النشاط | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | جهات ذات ارتباط                                             | متطلبات                                                 | مؤشرات المتابعة                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ١     | حصر بأسماء الجمعيات المماثلة ومعرفة امكانها وفترة دوامها   | خديجه الفلاحي     | ١/١         | ٣٠/١           | احلام الصحيبي ، خديجه الفلاحي ، إيمان الغبيشي ، شمس الزيلعي |                                                         | قائمة الحصر                                                         |
| ٢     | اختيار اهم الجمعيات التي يمكن أن يتم زيارتها               | خديجه الفلاحي     | ١/٢         | ١٥/٢           | خديجه الفلاحي ، شمس الزيلعي                                 |                                                         | القائمة النهائية بالجمعيات                                          |
| ٣     | البحث عن ارقام الجمعيات لتواصل                             | خديجه الفلاحي     | ١/٣         | ١٥/٣           | خديجه الفلاحي ، أحلام الصحيبي ، شمس الزيلعي                 |                                                         | قائمة بالأرقام                                                      |
| ٤     | كتابة خطابات طلب الزيارة وتحديد اليوم والزمان وسبب الزيارة | خديجه الفلاحي     | ١٧/٣        | ٢٠/٣           | أحلام الصحيبي ، خديجه الفلاحي ، هيز عه الغانمي              |                                                         | نسخه من الخطاب                                                      |
| ٥     | زيارة الجمعية ١                                            | خديجه الفلاحي     | ١/٤         | ٣١/٤           | احلام الصحيبي ، خديجه الفلاحي ،إيمان الغبيشي ، شمس الزيلعي  | هديه (درع ) ٨٠ ريال<br>استمارة لكل موظفه مخرجات الزياره | كشف الموظفين ، موافقة أولياء الأمور ، تقرير الزياره ، فواتير الهديه |
| ٦     | زيارة الجمعية ٢                                            | خديجه الفلاحي     | ١/٥         | ٣١/٥           | احلام الصحيبي ، خديجه الفلاحي ، إيمان الغبيشي ، شمس الزيلعي | هديه (درع ) ٨٠ ريال<br>استمارة لكل موظفه مخرجات الزياره | تقرير الزيارة ، كشف الموظفين ، موافقه أولياء الأمور ، فواتير الهديه |
| ٧     | زياره الجمعية ٣                                            | خديجه الفلاحي     | ١/٦         | ٣١/٦           | احلام الصحيبي ، خديجه الفلاحي ، إيمان الغبيشي ، شمس الزيلعي | هديه (درع ) ٨٠ ريال<br>استمارة لكل موظفه مخرجات الزياره | كشف الموظفين ، موافقة أولياء الأمور ، تقرير الزياره                 |
| ٨     | زيارة الجمعية ٤                                            | خديجه الفلاحي     | ١/٧         | ٣١/٧           | احلام الصحيبي ، خديجه الفلاحي ، إيمان الغبيشي ، شمس الزيلعي | هديه (درع ) ٨٠ ريال<br>استمارة لكل موظفه مخرجات الزياره | كشف الموظفين ، موافقة أولياء الأمور ، تقرير الزياره ، فواتير الهديه |
| ٩     | زيارة الجمعية ٥                                            | خديجه الفلاحي     | ١/٨         | ٣١/٨           | احلام الصحيبي ، خديجه الفلاحي ، إيمان الغبيشي ، شمس الزيلعي | هديه (درع ) ٨٠ ريال<br>استمارة لكل موظفه مخرجات الزياره | كشف الموظفين ، موافقة أولياء الأمور ، تقرير الزياره ، فواتير الهديه |



|    |                                              |               |      |       |                                                                                                                             |                                                            |                                                                        |
|----|----------------------------------------------|---------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ١٠ | زيارة الجمعية ٦                              | خديجه الفلاحي | ١/٩  | ٣١/٩  | احلام الصحبي ، خديجه الفلاحي<br>إيمان الغبيشي ، شمس الزيلعي<br>منال السيد ، هيزعه الغانمي<br>عادليه السلامي ، حليمه العقيلي | هديه (درع ) ٨٠ ريال<br>استمارة لكل موظفه<br>مخرجات الزيارة | كشف الموظفين<br>موافقة أولياء الأمور<br>تقرير الزياره<br>فواتير الهديه |
| ١١ | زيارة الجمعية ٧                              | خديجه الفلاحي | ١/١٠ | ٣١/١٠ | احلام الصحبي ، خديجه الفلاحي<br>إيمان الغبيشي ، شمس الزيلعي<br>منال السيد ، هيزعه الغانمي<br>عادليه السلامي ، حليمه العقيلي | هديه (درع ) ٨٠ ريال<br>استمارة لكل موظفه<br>مخرجات الزيارة | كشف الموظفين<br>موافقة أولياء الأمور<br>تقرير الزياره<br>فواتير الهديه |
| ١٢ | زيارة الجمعية ٨                              | خديجه الفلاحي | ١/١١ | ٣١/١١ | احلام الصحبي ، خديجه الفلاحي<br>إيمان الغبيشي ، شمس الزيلعي<br>منال السيد ، هيزعه الغانمي<br>عادليه السلامي ، حليمه العقيلي | هديه (درع ) ٨٠ ريال<br>استمارة لكل موظفه<br>مخرجات الزيارة | كشف الموظفين<br>موافقة أولياء الأمور<br>تقرير الزياره<br>فواتير الهديه |
| ١٣ | زيارة الجمعية ٩                              | خديجه الفلاحي | ١/١٢ | ١٥/١٢ | احلام الصحبي ، خديجه الفلاحي<br>إيمان الغبيشي ، شمس الزيلعي<br>منال السيد ، هيزعه الغانمي<br>عادليه السلامي، حليمه العقيلي  | هديه (درع ) ٨٠ ريال<br>استمارة لكل موظفه<br>مخرجات الزيارة | كشف الموظفين<br>موافقة أولياء الأمور<br>تقرير الزياره<br>فواتير الهديه |
| ١٤ | اعداد تقرير مفصل عن<br>الزيارات ورفع للإدارة | خديجه الفلاحي | ١/١٢ | ١٥/١٢ | شمسه الزيلعي<br>منال السيد                                                                                                  |                                                            | التقاعلختاميرير                                                        |

|                       |   |                   |                                        |
|-----------------------|---|-------------------|----------------------------------------|
| رقم الهدف الاستراتيجي | ٣ | الهدف الاستراتيجي | رفع كفاءات العاملين والموظفات بالجمعية |
|-----------------------|---|-------------------|----------------------------------------|

|                    |                     |                                 |                                                         |                   |
|--------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| رقم الهدف التشغيلي | ٥                   | الهدف التشغيلي                  | سد الاحتياج الوظيفي في الجمعية خلال الربع الأول والثاني |                   |
| تاريخ البدء: ١٠/٢  | تاريخ الانتهاء: ١/٥ | المسؤول عن الهدف: خديجه الفلاحي | مؤشر الأداء: مباشرة العمل للموظفات                      | التكلفة: ٥٠٠ ريال |

| الرقم | الأنشطة                             | المسؤول عن النشاط | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | جهات ذات ارتباط                             | متطلبات                                                                                   | مؤشرات المتابعة                |
|-------|-------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ١     | تجهيز قائمة بالاحتياج الوظيفي       | خديجه الفلاحي     | ١٠/٢        | ١٥/٢           | احلام الصحي                                 |                                                                                           | قائمة الاحتياج                 |
| ٢     | رفع الاحتياج إلى الاداره لإعتماده   | خديجه الفلاحي     | ١٦/٢        | ١٦/٢           | خديجه الفلاحي                               |                                                                                           | نسخه من الخطاب                 |
| ٣     | الإعلان عن الوظائف في مواقع الجمعية | خديجه الفلاحي     | ١٩/٢        | ٢٢/٢           | منال السيد، شمس الزيلعي                     |                                                                                           | صورة من الإعلان                |
| ٤     | استقبال طلبات التوظيف وفرزها        | خديجه الفلاحي     | ٢٣/٢        | ٧/٣            | خديجه الفلاحي<br>أحلام الصحي<br>شمس الزيلعي | تكوين لجنة فرز                                                                            | قائمة بأسماء المتقدمات         |
| ٥     | تحديد موعد المقابلة                 | خديجه الفلاحي     | ١٥/٣        | ١/٤            | خديجه الفلاحي ، أحلام الصحي                 | تجهيز القاعة ، تجهيز الضيافه ٥٠٠ ريال<br>تحديد لجنة المقابلة ، استمارات المتابعه والتقييم | استمارات التقييم والمتابعه     |
| ٦     | اعلان النتائج                       | خديجه الفلاحي     | ٧/٤         | ٧/٤            | خديجه الفلاحي ، أحلام الصحي                 | التواصل مع المرشحات                                                                       | صورة من إعلان النتيجة          |
| ٧     | مباشرة المرشحات للعمل               | خديجه الفلاحي     | ١/٥         | ١/٥            | -                                           |                                                                                           | قائمة بأسماء المرشحات بالتوظيف |



بناء علاقة قوية  
مع المجتمع و المعنيين

|                       |        |                   |                                      |
|-----------------------|--------|-------------------|--------------------------------------|
| رقم الهدف الاستراتيجي | الرابع | الهدف الاستراتيجي | بناء علاقة قوية مع المجتمع و المعنين |
|-----------------------|--------|-------------------|--------------------------------------|

|                    |   |                |                                                  |
|--------------------|---|----------------|--------------------------------------------------|
| رقم الهدف التشغيلي | 1 | الهدف التشغيلي | عقد لقاء تعريفى بالجمعية بعدد 20 لقاء خلال العام |
|--------------------|---|----------------|--------------------------------------------------|

|                           |                               |                               |                            |                |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|
| تاريخ البدء :<br>2022/1/2 | تاريخ الانتهاء:<br>2022/12/31 | المسؤول عن الهدف:شمسه الزيلعي | مؤشر الأداء: تقارير اللقاء | التكلفة : 6000 |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|

| الرقم | الأنشطة                                          | المسؤول عن النشاط | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | جهات ذات ارتباط           | التكلفة المالية | مؤشرات المتابعة                 |
|-------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------|
| ١     | عقد لقاء تعريفى بالجمعية بعدد 20 لقاء خلال العام | شمسه الزيلعي      | 2022/1/2م   | 2022/12/31م    | شمسه الزيلعي              | 0               | أتمام 20 لقاء تعريفى خلال العام |
| ٢     | تحديد يوم اللقاء                                 | شمسة الزيلعي      | 2022/1/2م   | 2022/12/31م    | أحلام جابر                | 0               | اعتماد يوم اللقاء               |
| ٣     | أعداد بطاقة الدعوة                               | شمسه الزيلعي      | 2022/1/2م   | 2022/12/31م    | منال السيد                | 0               | اعتماد بطاقة الدعوة             |
| ٤     | إعداد محتوى العرض – تصميم العرض                  | ضمسه الزيلعي      | 2022/1/2م   | 2022/12/31م    | شمسه الزيلعي – منال السيد | 0               | نسخة من ملف العرض               |
| ٥     | تجهيز للضيافة (معجنات – حلا – عصيرات )           | شمسه الزيلعي      | 2022/1/2م   | 2022/12/31م    | عادلوية السلامي           | 20=20*100<br>00 | فاتورة الشراء                   |
| ٦     | تجهيز الاستقبال                                  | شمسه الزيلعي      | 2022/1/2م   | 2022/12/31م    | عادلوية السلامي           | 20=20*100<br>00 | فاتورة التجهيزات                |
| ٧     | التكريم (درع مبلغ 100)                           | شمسه الزيلعي      | 2022/1/2م   | 2022/12/31م    | أحلام الصحبي              | 20=20*100<br>00 | فاتورة شراء الدرع               |
| ٨     | سجل الزيارة                                      | شمسه الزيلعي      | 2022/1/2م   | 2022/12/31م    | أحلام الصحبي              | 0               | نموذج من سجل الزيارة            |
| ٩     | إعداد تقرير الزيارة                              | شمسه الزيلعي      | 2022/1/2م   | 2022/12/31م    | شمسه – منال السيد         | 0               | نموذج من التقرير                |

| رقم الهدف<br>الاستراتيجي |                                                 |  |  |  |  | الرابع            | الهدف الاستراتيجي | بناء علاقة قوية مع المجتمع و المعنين         |                             |                           |                                             |                |
|--------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| رقم الهدف التشغيلي       |                                                 |  |  |  |  | 2                 | الهدف التشغيلي    | عقد شراكات مجتمعية بعدد 10 شراكات خلال العام |                             |                           |                                             |                |
| تاريخ البدء:2022/1/2م    |                                                 |  |  |  |  | تاريخ الانتهاء:   |                   | المسؤول عن الهدف:شمسه الزيلعي                |                             | مؤشر الأداء: عقود الشراكة |                                             | التكلفة : 2000 |
| الرقم                    | الأنشطة                                         |  |  |  |  | المسؤول عن النشاط | تاريخ البدء       | تاريخ الانتهاء                               | جهات ذات ارتباط             | التكلفة المالية           | مؤشرات المتابعة                             |                |
| ١                        | عقد شراكات مجتمعية بعدد 10 شراكات خلال العام    |  |  |  |  | شمسه الزيلعي      | 2022/1/2م         | 2022/12/31م                                  | أحلام الصحي - خديجه الفلاحي | 0                         | أتمام 10 شراكات مجتمعية                     |                |
| ٢                        | البحث عن شراكة                                  |  |  |  |  | شمسة الزيلعي      | 2022/1/2م         | 2022/12/31م                                  | شمسه الزيلعي- خديجه الفلاحي | 0                         | قائمة بأسماء الشركاء من أجل عقد شراكات معهم |                |
| ٣                        | التواصل معهم                                    |  |  |  |  | شمسه الزيلعي      | 2022/1/2م         | 2022/12/31م                                  | شمسه الزيلعي                | 0                         | عقد الاتفاقية مع الشركاء                    |                |
| ٤                        | تحدد يوم لعمل الشراكة                           |  |  |  |  | ضمسه الزيلعي      | 2022/1/2م         | 2022/12/31م                                  | أحلام الصحي                 | 0                         | اعتماد يوم الشراكة                          |                |
| ٥                        | تجهيز للضيافة (معجنات – حلا – عصيرات ) 100 ريال |  |  |  |  | شمسه الزيلعي      | 2022/1/2م         | 2022/12/31م                                  | عادلوية السلامي             | 10=10*100<br>00           | فاتورة الضيافة                              |                |
| ٦                        | تجهيز الاستقبال ( 1000 ريال )                   |  |  |  |  | شمسه الزيلعي      | 2022/1/2م         | 2022/12/31م                                  | عادلوية السلامي             | =10*100<br>1000           | فاتورة مستلزمات الاستقبال                   |                |
| ٧                        | تجهيز بنر باسم وشعار الشريك                     |  |  |  |  | شمسه الزيلعي      | 2022/1/2م         | 2022/12/31م                                  | منال السيد                  | 0                         | اعتماد البنر                                |                |
| ٨                        | توقيع عقد الشراكة                               |  |  |  |  | شمسه الزيلعي      | 2022/1/2م         | 2022/12/31م                                  | أحلام الصحي                 | 0                         | صورة من عقد الشراكة                         |                |
| ٩                        | نشر خبر الشراكة                                 |  |  |  |  | شمسه الزيلعي      | 2022/1/2م         | 2022/12/31م                                  | شمسه الزيلعي                | 0                         | صورة من الخبر                               |                |

| رقم الهدف الاستراتيجي |                                                      | الرابع                     | الهدف الاستراتيجي | بناء علاقة قوية مع المجتمع و المعنين                 |             |                                             |                 |                 |                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| رقم الهدف التشغيلي    |                                                      | 3                          | الهدف التشغيلي    | سفيرات (صانعات الخير) خلال الربع الأول يعدد250 سفيرة |             |                                             |                 |                 |                                     |
| تاريخ البدء: 2/1/2022 |                                                      | تاريخ الانتهاء: 31/12/2022 |                   | المسؤول عن الهدف:شمسه الزيلعي                        |             | مؤشر الأدائقائمة بأسماء السفيرات- المتطوعات |                 | التكلفة : 0     |                                     |
| الرقم                 | الأنشطة                                              |                            |                   | المسؤول عن النشاط                                    | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء                              | جهات ذات ارتباط | التكلفة المالية | مؤشرات المتابعة                     |
| ١                     | سفيرات (صانعات الخير)خلال الربع الأول بعدد 250 سفيرة |                            |                   | شمسه الزيلعي                                         | 2/1/2022    | 3/12/2022<br>1                              | شمسه الزيلعي    | 0               | قائمة بأسماء السفيرات – المتطوعات   |
| ٢                     | تنزيل فرصة في منصة العمل التطوعي                     |                            |                   | شمسة الزيلعي                                         | 2/2/2022    | 3/2/2022                                    | ايمان الغبيشي   | 0               | نسخة من بيانات المتقدمين على الفرصة |
| ٣                     | التواصل معهم                                         |                            |                   | شمسه الزيلعي                                         | 2/4/2022    | 6/2/2022                                    | شمسه الزيلعي    | 0               | الاتفاقية                           |
| ٤                     | الأقامة بالتعريف بالجمعية لكل سفيرة                  |                            |                   | ضمسه الزيلعي                                         | 6/2/2022    | 7/2/2022                                    | شمسه الزيلعي    | 0               | ملف التعريف بالجمعية                |
| ٥                     | الأقامة بتسجيل رقم كل سفيرة ومتطوعة                  |                            |                   | شمسه الزيلعي                                         | 7/2/2022    | 7/2/2022                                    | شمسه الزيلعي    | 0               | أعتماد السفيرات- المتطوعات          |
| ٦                     | عمل قائمة رسائل جماعية بإسماء السفيرات في الواتس اب  |                            |                   | شمسه الزيلعي                                         | 8/2/2022    | 10/2/2022                                   | شمسه الزيلعي    | 0               | نموذج من قائمة الرسائل الجماعية     |

|                       |        |                   |                                      |
|-----------------------|--------|-------------------|--------------------------------------|
| رقم الهدف الاستراتيجي | الرابع | الهدف الاستراتيجي | بناء علاقة قوية مع المجتمع و المعنين |
|-----------------------|--------|-------------------|--------------------------------------|

|                        |                             |                               |                                                                 |               |  |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--|
| رقم الهدف التشغيلي     | 4                           | الهدف التشغيلي                | نشر اخبار الجمعية بما لا يقل عن 1 خبر شهري في الصحف الالكترونية |               |  |
| تاريخ البدء: 2022/1/2م | تاريخ الانتهاء: 2022/12/31م | المسؤول عن الهدف: شمس الزيلعي | مؤشر الأداء صورة من الخبر                                       | التكلفة : 500 |  |

| الرقم | الأنشطة                                                                    | المسؤول عن النشاط | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | جهات ذات ارتباط | التكلفة المالية | مؤشرات المتابعة      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| ١     | نشر اخبار الجمعية بما لا يتل عن 1 خبر شهري في الصحف الالكترونية خلال العام | شمسه الزيلعي      | 2022/1/2م   | 2022/12/31م    | شمسه الزيلعي    | 500             | صورة من الخبر        |
| ٢     | البحث عن صحيفة مناسبة                                                      | شمسة الزيلعي      | 2022/1/2م   | 2022/12/31م    | ايمان الغبيشي   | 0               | روئية محتوى الصحيفة  |
| ٣     | النواصل مع مسؤول الصحيفة                                                   | شمسه الزيلعي      | 2022/1/2م   | 2022/12/31م    | شمسه الزيلعي    | 0               | نموذج من اتفاق الخبر |
| ٤     | نشر الخبر ومتابعة الخبر المنشور في مواقع التواصل الاجتماعي                 | ضمسه الزيلعي      | 2022/1/2م   | 2022/12/31م    | شمسه الزيلعي    | 0               | نموذج من الخبر       |

|                       |        |                   |                                      |
|-----------------------|--------|-------------------|--------------------------------------|
| رقم الهدف الاستراتيجي | الرابع | الهدف الاستراتيجي | بناء علاقة قوية مع المجتمع و المعنين |
|-----------------------|--------|-------------------|--------------------------------------|

|                        |                             |                               |                                                   |             |  |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|--|
| رقم الهدف التشغيلي     | 5                           | الهدف التشغيلي                | نشر تغريدات عبر تويتر بما لا يقل عن 15 خلال الشهر |             |  |
| تاريخ البدء: 2022/1/1م | تاريخ الانتهاء: 2022/12/31م | المسؤول عن الهدف:شمسه الزيلعي | مؤشر الأداء الحصائية الشهرية لنويتر               | التكلفة : 0 |  |

| الرقم | الأنشطة                       | المسؤول عن النشاط | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | جهات ذات ارتباط | التكلفة المالية | مؤشرات المتابعة        |
|-------|-------------------------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| ١     | البحث عن محتوى مناسب للتغريدة | شمسه الزيلعي      | 2022/1/1م   | 2022/12/31م    | شمسه الزيلعي    | 0               | اختيار المحتوى المناسب |
| ٢     | التدقيق اللغوي للتغريدات      | شمسة الزيلعي      | 2022/1/1م   | 2022/12/31م    | مدقق            | 0               | اعتماد المحتوى         |
| ٣     | نشر التغريدات                 | شمسه الزيلعي      | 2022/1/1م   | 2022/12/31م    | شمسه الزيلعي    | 0               | الاحصائية الشهرية      |



| رقم الهدف الاستراتيجي  | الرابع                       | الهدف الاستراتيجي           | بناء علاقة قوية مع المجتمع و المعنين              |                                    |                |                         |
|------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------|
| رقم الهدف التشغيلي     | 6                            | الهدف التشغيلي              | نشر منشور عبر سناپ بما لا يقل عن منشور واحد يوميا |                                    |                |                         |
| تاريخ البدء: 2022/1/1م |                              | تاريخ الانتهاء: 2022/12/31م | المسؤول عن الهدف:شمسه الزيلعي                     | مؤشر الأداء افحصائية الشهرية لسناپ | التكلفة : 0    |                         |
| الرقم                  | الأنشطة                      |                             | المسؤول عن النشاط                                 | تاريخ البدء                        | تاريخ الانتهاء | مؤشرات المتابعة         |
| ١                      | البحث عن محتوى مناسب للمنشور |                             | شمسه الزيلعي                                      | 2022/1/1م                          | 2022/12/31م    | اختيار المحتوى المناسب  |
| ٢                      | التدقيق اللغوي للمنشور       |                             | شمسة الزيلعي                                      | 2022/1/1م                          | 2022/12/31م    | اعتماد المنشور          |
| ٣                      | تصميم محتوى المنشور          |                             | شمسه الزيلعي                                      | 2022/1/1م                          | 2022/12/31م    | صورة من المنشور         |
| ٤                      | نشر المنشور                  |                             | ضمسه الزيلعي                                      | 2022/1/1م                          | 2022/12/31م    | صورة من مشاهدات المنشور |

|                       |        |                   |                                      |
|-----------------------|--------|-------------------|--------------------------------------|
| رقم الهدف الاستراتيجي | الرابع | الهدف الاستراتيجي | بناء علاقة قوية مع المجتمع و المعنين |
|-----------------------|--------|-------------------|--------------------------------------|

|                        |                             |                               |                                                         |             |  |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|--|
| رقم الهدف التشغيلي     | 7                           | الهدف التشغيلي                | نشر منشور عبر التجرام بما لا يقل عن 15 منشور خلال الشهر |             |  |
| تاريخ البدء: 2022/1/1م | تاريخ الانتهاء: 2022/12/31م | المسؤول عن الهدف:شمسه الزيلعي | مؤشر الأداء افحصورة المنشور                             | التكلفة : 0 |  |

| الرقم | الأنشطة                      | المسؤول عن النشاط | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | جهات ذات ارتباط | التكلفة المالية | مؤشرات المتابعة         |
|-------|------------------------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| ١     | البحث عن محتوى مناسب للمنشور | شمسه الزيلعي      | 2022/1/1م   | 2022/12/31م    | شمسه الزيلعي    | 0               | اختبار المحتوى المناسب  |
| ٢     | التدقيق اللغوي للمنشور       | شمسة الزيلعي      | 2022/1/1م   | 2022/12/31م    | المدقق          | 0               | اعتماد المنشور          |
| ٣     | تصميم محتوى المنشور          | شمسه الزيلعي      | 2022/1/1م   | 2022/12/31م    | منال السيد      | 0               | صورة من المنشور         |
| ٤     | نشر المنشور                  | ضمسه الزيلعي      | 2022/1/1م   | 2022/12/31م    | شمسه الزيلعي    | 0               | صورة من مشاهدات المنشور |

| رقم الهدف الاستراتيجي  |                              | الرابع                     | الهدف الاستراتيجي | بناء علاقة قوية مع المجتمع و المعنين                                                      |             |                                       |                 |                 |                         |
|------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| رقم الهدف التشغيلي     |                              | 8                          | الهدف التشغيلي    | نشر منشور عبر انستغرام بما لا يقل عن 15منشور خلال الشهر ,واستوري بما لا يقل عن واحد يوميا |             |                                       |                 |                 |                         |
| تاريخ البدء: 2022/1/1م |                              | تاريخ الانتهاء: 31/12/2022 |                   | المسؤول عن الهدف:شمسه الزيلعي                                                             |             | مؤشر الأداء افحصائية الشهرية لنستغرام |                 | التكلفة : 0     |                         |
| الرقم                  | الأنشطة                      |                            |                   | المسؤول عن النشاط                                                                         | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء                        | جهات ذات ارتباط | التكلفة المالية | مؤشرات المتابعة         |
| ١                      | البحث عن محتوى مناسب للمنشور |                            |                   | شمسه الزيلعي                                                                              | 2022/1/1م   | 2022/12/31م                           | شمسه الزيلعي    | 0               | اختيار المحتوى المناسب  |
| ٢                      | التدقيق اللغوي للمنشور       |                            |                   | شمسة الزيلعي                                                                              | 2022/1/1م   | 2022/12/31م                           | المدقق          | 0               | اعتماد المحتوى          |
| ٣                      | تصميم محتوى المنشور          |                            |                   | شمسه الزيلعي                                                                              | 2022/1/1م   | 2022/12/31م                           | منال السيد      | 0               | صورة من المنشور         |
| ٤                      | نشر المنشور                  |                            |                   | شمسه الزيلعي                                                                              | 2022/1/1م   | 2022/12/31م                           | شمسه الزيلعي    | 0               | صورة من مشاهدات المنشور |

|                       |        |                   |                                      |
|-----------------------|--------|-------------------|--------------------------------------|
| رقم الهدف الاستراتيجي | الرابع | الهدف الاستراتيجي | بناء علاقة قوية مع المجتمع و المعنين |
|-----------------------|--------|-------------------|--------------------------------------|

|                    |   |                |                                           |
|--------------------|---|----------------|-------------------------------------------|
| رقم الهدف التشغيلي | 9 | الهدف التشغيلي | إستضافة عدد12 للتعريف بالجمعية خلال العام |
|--------------------|---|----------------|-------------------------------------------|

|                        |                             |                               |                         |                |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| تاريخ البدء: 2022/1/1م | تاريخ الانتهاء: 2022/12/31م | المسؤول عن الهدف:شمسه الزيلعي | مؤشر الأداء سجل الزيارة | التكلفة : 4200 |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|

| الرقم | الأنشطة                             | المسؤول عن النشاط | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | جهات ذات ارتباط                  | التكلفة المالية | مؤشرات المتابعة         |
|-------|-------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------|
| ١     | تحديد يوم الاستضافة                 | شمسه الزيلعي      | 2022/1/1م   | 2022/12/31م    | أحلام الصحيبي                    | 0               | اعتماد اليوم            |
| ٢     | تجهيز بطاقة الدعوة                  | شمسة الزيلعي      | 2022/1/1م   | 2022/12/31م    | منال السيد                       | 0               | نموذج من البطاقة        |
| ٣     | التواصل مع المدعون                  | شمسه الزيلعي      | 2022/1/1م   | 2022/12/31م    | شمسه الزيلعي                     | 0               | ارسال بطاقة الدعوة      |
| ٤     | اعداد محتوى العرض – تصميم العرض     | شمسه الزيلعي      | 2022/1/1م   | 2022/12/31م    | شمسه الزيلعي-<br>منال السيد      | 0               | نسخة من ملف العرض       |
| ٥     | تجهيز الضيافة                       | شمسه الزيلعي      | 2022/1/1م   | 2022/12/31م    | عادلية السلامي -<br>شمسه الزيلعي | 240=12*200<br>0 | فاتورة مستلزمات الضيافة |
| ٦     | تجهيز الاستقبال                     | شمسه الزيلعي      | 2022/1/1م   | 2022/12/31م    | شمسه الزيلعي                     | 120=12*100<br>0 | فاتورة بالتجهيزات       |
| ٧     | التكريم                             | شمسه الزيلعي      | 2022/1/1م   | 2022/12/31م    | أحلام الصحيبي                    | 120=12*100<br>0 | فاتورة الدرع            |
| ٨     | سجل الزيارة                         | شمسه الزيلعي      | 2022/1/1م   | 2022/12/31م    | أحلام الصحيبي                    | 0               | نموذج من سجل الزيارة    |
| ٩     | اعداد تقرير الزيارة – تصميم التقرير | شمسه الزيلعي      | 2022/1/1م   | 2022/12/31م    | شمسه الزيلعي –<br>منال السيد     | 0               | نموذج من التقرير        |

|                      |        |                   |                                      |
|----------------------|--------|-------------------|--------------------------------------|
| رقم الهدف الاسراتيجي | الرابع | الهدف الاستراتيجي | بناء علاقة قوية مع المجتمع و المعنين |
|----------------------|--------|-------------------|--------------------------------------|

|                    |    |                |                                                                                                  |
|--------------------|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم الهدف التشغيلي | 10 | الهدف التشغيلي | تكوين قاعدة بيانات لنشر اخبار الجمعية من خلال مسابقة خلال الربع الأول بعدد 2500 مشترك عبر الواتس |
|--------------------|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                            |                               |                                                 |              |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| تاريخ البدء: 1/1/2022 | تاريخ الانتهاء: 31/12/2022 | المسؤول عن الهدف:شمسه الزيلعي | مؤشر الأداء قوائم الرسائل الجماعية في الواتس اب | التكلفة: 300 |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|

| الرقم | الأنشطة                                         | المسؤول عن النشاط | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | جهات ذات ارتباط              | التكلفة المالية | مؤشرات المتابعة        |
|-------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|------------------------------|-----------------|------------------------|
| ١     | اختيار محتوى المسابقة                           | شمسه الزيلعي      | 1/1/2022    | 31/3/2022      | شمسه الزيلعي – منال السيد    | 0               | اعتماد المحتوى         |
| ٢     | تحديد يوم المسابقة                              | شمسه الزيلعي      | 3/2/2022    | 4/2/2022       | شمسه الزيلعي- أحلام الصبحي   | 0               | اعتماد اليوم           |
| ٣     | تصميم اعلان المسابقة                            | شمسه الزيلعي      | 5/2/2022    | 5/2/2022       | منال السيد                   | 0               | نموذج من التصميم       |
| ٤     | تجهيز هدية المسابقة (سوار ذهب)                  | شمسه الزيلعي      | 6/2/2022    | 8/2/2022       | حليمه العقيلي                | 300             | فاتورة الهدية          |
| ٥     | نشر اعلان المسابقة                              | شمسه الزيلعي      | 9/2/2022    | 11/2/2022      | شمسه الزيلعي                 | 0               | صورة الإعلان           |
| ٦     | التواصل مع المشتركات في المسابقة                | شمسه الزيلعي      | 12/2/2022   | 13/2/2022      | شمسه الزيلعي                 | 0               | قائمة بأسماء المشتركات |
| ٧     | حصر الفائزات                                    | شمسه الزيلعي      | 16/2/2022   | 19/2/2022      | أحلام جابر – هيزعة الغانمي   | 0               | تسليم الهدية           |
| ٨     | اعلان الفائزات في مواقع التواصل الاجتماعي       | شمسه الزيلعي      | 20/2/2022   | 21/2/2022      | شمسه الزيلعي                 | 0               | نموذج من الاهدان       |
| ٩     | البحث عن شخصيات فعالة في المجتمع                | شمسه الزيلعي      | 25/2/2022   | 29/2/2022      | شمسه الزيلعي- عادلبي السلامي | 0               | قائمة بأسماء الشخصيات  |
| ١٠    | التواصل معهم – تسجيل ارقامهم – تعريفهم بالجمعية | شمسه الزيلعي      | 25/2/2022   | 29/2/2022      | شمسه الزيلعي- عادلبي السلامي | 0               | ملف التعريف بالجمعية   |
| ١١    | تكوين قاعدة بيانات بأسماء المشتركات             | شمسه الزيلعي      | 5/3/2022    | 31/3/2022      | شمسه الزيلعي – منال السيد    | 0               | نموذج من قائمة الاسماء |

|                       |        |                   |                                      |
|-----------------------|--------|-------------------|--------------------------------------|
| رقم الهدف الاستراتيجي | الرابع | الهدف الاستراتيجي | بناء علاقة قوية مع المجتمع و المعنين |
|-----------------------|--------|-------------------|--------------------------------------|

|                    |    |                |                                                           |
|--------------------|----|----------------|-----------------------------------------------------------|
| رقم الهدف التشغيلي | 11 | الهدف التشغيلي | إصدار العدد الأول من المجلة الالكترونية خلال الربع الثالث |
|--------------------|----|----------------|-----------------------------------------------------------|

|                  |                      |                               |                                        |             |
|------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| تاريخ البدء: 7/1 | تاريخ الانتهاء: 9/31 | المسؤول عن الهدف:شمسه الزيلعي | مؤشر الأداء نسخة من المجلة الالكترونية | التكلفة: 0: |
|------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------|

| الرقم | الأنشطة                     | المسؤول عن النشاط | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | جهات ذات ارتباط                                    | التكلفة المالية | مؤشرات المتابعة                                |
|-------|-----------------------------|-------------------|-------------|----------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| ١     | البحث عن محتوى مناسب للمجلة | شمسه الزيلعي      | 1/7/2022    | 31/9/2022      | شمسه الزيلعي-<br>خديجه الفلاحي –<br>عادلية السلامي | 0               | اختيار المحتوى المناسب-                        |
| ٢     | تصميم المجلة                | شمسة الزيلعي      | 1/7/2022    | 31/9/2022      | منال السيد                                         | 0               | نموذج من المجلة                                |
| ٣     | نشر المجلة                  | شمسه الزيلعي      | 1/7/2022    | 31/9/2022      | شمسه الزيلعي                                       | 0               | نموذج من نشر المجلة في مواقع التواصل الاجتماعي |



بناء برامج توعية  
لرفع الوعي لدى المرأة

| رقم الهدف الاستراتيجي |                                                          | ٦                                           | الهدف الاستراتيجي | بناء برامج نوعية لرفع الوعي لدى المراه     |                                            |                                                                                                                               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم الهدف التشغيلي    |                                                          | ١٠                                          | الهدف التشغيلي    | تنفيذ مشروع (رواء)خلال الربع الأول والثاني |                                            |                                                                                                                               |
| تاريخ البدء: 4/1      |                                                          | تاريخ الانتهاء: 11/30                       |                   | المسؤول عن الهدف: خديجه الفلاحي            |                                            | مؤشر الأداء: التقرير الختامي                                                                                                  |
|                       |                                                          |                                             |                   |                                            |                                            | التكلفة : 158000                                                                                                              |
| الرقم                 | الأنشطة                                                  | المسؤول عن النشاط                           | تاريخ البدء       | تاريخ الانتهاء                             | جهات ذات ارتباط                            | متطلبات                                                                                                                       |
| ١                     | اعداد ملف المشروع الفكرة الفئة المستهدفة مسارات البرنامج |                                             | 4/1               | 11/30                                      | حليمة العبدلي، فاطمة عامر                  | صياغة المحتوى ، تصميم الملف                                                                                                   |
| ٢                     | اعتماد ملف المشروع من الادارة                            | حليمة العبدلي                               | 4/1               | 11/30                                      | أحلام الصحبي                               |                                                                                                                               |
| ٣                     | مديرة المشروع                                            | حليمة العبدلي                               | 4/1               | 11/30                                      | حليمة العبدلي ، فاطمة عامر                 | 2500*8شهر=20الف ريال                                                                                                          |
| ٤                     | المستشارين                                               | حليمة العبدلي<br>فاطمة عامر<br>أحلام الصحبي | 4/1               | 11/30                                      | حليمة العبدلي ، فاطمة عامر<br>أحلام الصحبي | 3*10000=30الف ريال                                                                                                            |
| ٥                     | تكريم خمس مشاريع مميزة                                   |                                             | 4/1               | 11/30                                      | حليمة العبدلي ، فاطمة عامر                 | 5*3000=15000ريال                                                                                                              |
| ٦                     | اعداد وثائق المشروع والتقارير                            |                                             | 4/1               | 11/30                                      | حليمة العبدلي ، فاطمة عامر                 | 5000ريال                                                                                                                      |
| ٧                     | الورش                                                    | حليمة العبدلي                               | 4/1               | 11/30                                      | حليمة العبدلي ، فاطمة عامر                 | عدد الورش 5*500=2500                                                                                                          |
| ٨                     | لقاءات الخبراء                                           | حليمة العبدلي                               | 4/1               | 11/30                                      | حليمة العبدلي ، فاطمة عامر                 | 16*1000=16000الف                                                                                                              |
| ٩                     | خطورة التقصير في الفرائض                                 | حليمة العبدلي                               | 6/3               | 6/3                                        | حليمة العبدلي ، فاطمة عامر                 | التنسيق مع مدربة 6400 ، تجهيز تصميم للإعلان ، دعوة المتدربات ، طباعة شهادة الالكترونية ، حوافز المشاركات6000 ، استبيان تقييمي |
|                       |                                                          |                                             |                   |                                            | أحلام الصحبي                               | قائمة المستفيدات<br>تقرير ختامي كشف الحضور والغياب                                                                            |



|    |                                        |               |      |      |               |                                                                                                                                                                |                                                       |
|----|----------------------------------------|---------------|------|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ١٠ | حاجة الدعاة لنوافل العبادات            | حليمة العبدلي | 3/13 | 3/13 | حليمة العبدلي | التنسيق مع مدربة 6400<br>تجهيز تصميم للأعلان ، دعوة<br>المتدربات ، طباعة شهادة<br>الالكترونية ، استبيان تقييمي<br>حوافز المشاركات6000                          | قائمة المستفيدات<br>تقرير ختامي كشف<br>الحضور والغياب |
| ١١ | ذكر الله أهميته والمفاهيم المغلوطة فيه | حليمة العبدلي | 3/20 | 3/20 | حليمة العبدلي | التنسيق مع مدربة 6400<br>تجهيز تصميم للأعلان، دعوة<br>المتدربات ، طباعة شهادة الالكترونية<br>، استبيان تقييمي<br>حوافز المشاركات6000                           | قائمة المستفيدات<br>تقرير ختامي كشف<br>الحضور والغياب |
| ١٢ | اقسام القلوب                           | حليمة العبدلي | 3/27 | 3/27 | حليمة العبدلي | التنسيق مع مدربة6400<br>تجهيز تصميم للأعلان ، دعوة<br>المتدربات ، طباعة شهادة الالكترونية<br>، استبيان تقييمي<br>حوافز المشاركات6000                           | قائمة المستفيدات<br>تقرير ختامي كشف<br>الحضور والغياب |
| ١٣ | اثر أعمال القلوب على السلوك            | حليمة العبدلي | 4/3  | 4/3  | حليمة العبدلي | التنسيق مع مدربة 6400<br>تجهيز تصميم للأعلان ، دعوة<br>المتدربات ، حوافز المشاركات6000<br>، طباعة شهادة الالكترونية<br>، ستبيان تقييمي                         | قائمة المستفيدات<br>تقرير ختامي كشف<br>الحضور والغياب |
| ١٤ | خطر الشهوات على الدعاة                 | حليمة العبدلي | 4/10 | 4/10 | حليمة العبدلي | التنسيق مع مدربة 6400 ، تجهيز<br>تصميم للأعلان ، دعوة المتدربات،<br>حوافز المشاركات6000 ، طباعة<br>شهادة الالكترونية ، استبيان تقييمي<br>التنسيق مع مدربة 6400 | قائمة المستفيدات<br>تقرير ختامي كشف<br>الحضور والغياب |
| ١٥ | مظاهر اتباع الشهوات في المجتمع         | حليمة العبدلي | 4/17 | 4/17 | حليمة العبدلي | تجهيز تصميم للأعلان ، دعوة<br>المتدربا ، طباعة شهادة الالكترونية<br>للمدرب او المدربة<br>استبيان تقييمي ، حوافز<br>المشاركات6000                               | قائمة المستفيدات<br>تقرير ختامي كشف<br>الحضور والغياب |

| رقم الهدف التشغيلي ١٢ |  | الهدف التشغيلي                     | (عداد ملف (القائد الصغير)         |
|-----------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| تاريخ البدء: 1/1      |  | تاريخ الانتهاء:<br>3/30            | المسؤول عن الهدف: أ/خديجه الفلاحي |
|                       |  | مؤشر الأداء:<br>استلام ملف المشروع | التكلفة: 7000                     |

| مؤشرات المتابعة                      | متطلبات                           | جهات ذات ارتباط    | تاريخ الانتهاء | تاريخ البدء | المسؤول عن النشاط | الأنشطة                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------|
| متابعة الاستشاري<br>البدء بتنفيذ ملف | صياغة المحتوى<br>تصميم الملف 7000 | معهد بصمة المستقبل | 3/30           | ١/١         | أ/خديجه الفلاحي   | بناء المشروع<br>استلام ملف من الاستشاري |

| رقم الهدف التشغيلي |  | الهدف التشغيلي          | عداد ملف (صناعة الإعلامية)        |                                                     |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| تاريخ البدء: 1/1   |  | تاريخ الانتهاء:<br>3/30 | المسؤول عن الهدف: أ/خديجه الفلاحي | مؤشر الأداء:<br>استلام ملف المشروع<br>التكلفة: 7000 |

| الأنشطة                                 | المسؤول عن النشاط | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | جهات ذات ارتباط    | متطلبات                           | مؤشرات المتابعة                      |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| بناء المشروع<br>استلام ملف من الاستشاري | أ/خديجه الفلاحي   | ١/١         | 3/30           | معهد بصمة المستقبل | صياغة المحتوى<br>تصميم الملف 7000 | متابعة الاستشاري<br>البدء بتنفيذ ملف |

| رقم الهدف التشغيلي |  | الهدف التشغيلي          | عداد ملف (بناء المواهب)           |                                    |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| تاريخ البدء: 1/1   |  | تاريخ الانتهاء:<br>3/30 | المسؤول عن الهدف: أ/إيمان الغبيشي | مؤشر الأداء:<br>استلام ملف المشروع |
|                    |  |                         |                                   | التكلفة: 7000                      |

| الأنشطة                                 | المسؤول عن النشاط | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | جهات ذات ارتباط    | متطلبات                           | مؤشرات المتابعة                      |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| بناء المشروع<br>استلام ملف من الاستشاري | أ/إيمان الغبيشي   | ١/١         | 3/30           | معهد بصمة المستقبل | صياغة المحتوى<br>تصميم الملف 7000 | متابعة الاستشاري<br>البدء بتنفيذ ملف |

|                    |                                          |                      |                   |                                 |                                           |                                 |                                   |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| الهدف الاستراتيجي  |                                          | ٦                    | الهدف الاستراتيجي |                                 | اعداد ملف (غراس)                          |                                 |                                   |                                          |
| رقم الهدف التشغيلي |                                          | ٣                    | الهدف التشغيلي    |                                 | تنفيذ مشروع غراس خلال الربع الأول والثاني |                                 |                                   |                                          |
| تاريخ البدء: 1/1   |                                          | تاريخ الانتهاء: 3/30 |                   | المسؤول عن الهدف: خديجه الفلاحي |                                           | مؤشر الأداء: استلام ملف المشروع | التكلفة : 7000                    |                                          |
| الرقم              | الأنشطة                                  |                      | المسؤول عن النشاط | تاريخ البدء                     | تاريخ الانتهاء                            | جهات ذات ارتباط                 | متطلبات                           | مؤشرات المتابعة                          |
| ١                  | بناء ملف المشروع<br>استلام ملف الاستشاري |                      | خديجه الفلاحي     | 1/١                             | 3/30                                      | معهد بصمة المستقبل              | صياغة المحتوي<br>تصميم الملف 7000 | متابعة الاستشاري<br>البدء في تنفيذ الملف |

|                  |                   |   |                          |
|------------------|-------------------|---|--------------------------|
| إعداد ملف (قيمي) | الهدف الاستراتيجي | ٦ | رقم الهدف<br>الاستراتيجي |
|------------------|-------------------|---|--------------------------|

|                                           |                                 |                                 |                      |                  |                    |
|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| تنفيذ مشروع قيمي خلال الربع الأول والثانى |                                 |                                 | الهدف التشغيلي       | ٦                | رقم الهدف التشغيلي |
| التكلفة : 7000                            | مؤشر الأداء: استلام ملف المشروع | المسؤول عن الهدف: خديجه الفلاحي | تاريخ الانتهاء: 3/30 | تاريخ البدء: ١/١ |                    |

| الرقم | الأنشطة                                       | المسؤول عن النشاط | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | جهات ذات ارتباط    | متطلبات                          | مؤشرات المتابعة                        |
|-------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| ١     | بناء ملف المشروع<br>استلام الملف من الاستشاري | خديجه الفلاحي     | 1/1         | 3/30           | معهد بصمة المستقبل | صياغة المحتوى<br>تصميم الملف7000 | متابعة الاستشاري<br>البدء بتنفيذ الملف |

| رقم الهدف الاستراتيجي |                                               |                   | ٦                    | الهدف الاستراتيجي | اعداد ملف (نرتقي)                          |                                  |                                            |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| رقم الهدف التشغيلي    |                                               |                   | ١٠                   | الهدف التشغيلي    | تنفيذ مشروع نرتقي خلال الربع الأول والثاني |                                  |                                            |
| تاريخ البدء: 3/30     |                                               |                   | تاريخ الانتهاء: ١٤/٦ |                   | المسؤول عن الهدف: خديجه الفلاحي            | مؤشر الأداء: استلام ملف المشروع  | التكلفة : 7000                             |
| الرقم                 | الأنشطة                                       | المسؤول عن النشاط | تاريخ البدء          | تاريخ الانتهاء    | جهات ذات ارتباط                            | متطلبات                          | مؤشرات المتابعة                            |
| ١                     | بناء ملف المشروع<br>استلام الملف من الاستشاري | خديجه الفلاحي     | ١/١                  | 3/30              | معهد بصمة المستقبل                         | صياغة المحتوى<br>تصميم الملف7000 | متابعة الاستشاري<br>البدء في تنفيذ المشروع |
| ٢                     |                                               |                   |                      |                   |                                            |                                  |                                            |
| ٣                     |                                               |                   |                      |                   |                                            |                                  |                                            |

| رقم الهدف الاستراتيجي |                                                          | 6                                        | الهدف الاستراتيجي |                                 | بناء برامج نوعية لرفع الوعي لدى المرأة                                                                       |                            |                         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| رقم الهدف التشغيلي    |                                                          | 1                                        | الهدف التشغيلي    |                                 | تنفيذ مشروع واعية خلال الربع الأول والثاني                                                                   |                            |                         |
| تاريخ البدء: 1443/1/1 |                                                          | تاريخ البدء: 1/1<br>تاريخ الانتهاء: 3/30 |                   | المسؤول عن الهدف: إيمان الغبيشي | مؤشر الأداء: التقرير الختامي                                                                                 | التكلفة: 110000            |                         |
| الرقم                 | الأنشطة                                                  | المسؤول عن النشاط                        | تاريخ البدء       | تاريخ الانتهاء                  | جهات ذات ارتباط                                                                                              | متطلبات                    | مؤشرات المتابعة         |
| ١                     | اعداد ملف المشروع الفكرة الفئة المستهدفة مسارات البرنامج | إيمان الغبيشي                            | 1/1               | 7/1                             | ايمان الغبيشي ،خديجة الفلاحي،منال السيد                                                                      | صياغة المحتوى، تصميم الملف | تصميم الملف             |
| ٢                     | اعتماد ملف المشروع من الإدارة                            | ايمان الغبيشي                            | 1/7               | 1/9                             | أحلام الصحبي ، أعضاء مجلس الإدارة                                                                            |                            | خطاب الموافقة           |
| ٣                     | تعين مديرة للمشروع                                       | إيمان الغبيشي                            | 1/7               | 9/1                             | أحلام الصحبي ، خديجة الفلاحي ، إيمان الغبيشي<br>منال السيد ، شمس الزيلعي ، عادلية السلامي , حليلة العقيلي    | 15000الف لمدة 6 اشهر       | المهام<br>لبدء بالتنفيذ |
| ٤                     | منسقة المشروع                                            | ايمان الغبيشي                            | 7/1               | 9/1                             | احلام الصحبي ،خديجة الفلاحي ، إيمان الغبيشي<br>منال السيد،شمسه الزيلعي،عادلية السلامي , حليلة العقيلي        | 9000الف ريال لمدة 6 اشهر   | تزويدها بالمهام         |
| ٥                     | مستشار المشروع                                           | إيمان الغبيشي                            | 7/1               | 9/1                             | أحلام الصحبي ، خديجة الفلاحي ، إيمان الغبيشي , منال السيد ،<br>شمسه الزيلعي , عادلية السلامي ، حليلة العقيلي | 3000الف ريال لمدة 6 اشهر   | تنفيذ المشروع           |



| ٦  | لقاءات الخبراء                            | إيمان الغبيشي | 7/1 | 9/1 | أحلام الصبحي ، خديجة الفلاحي ، إيمان الغبيشي ، منال السيد<br>شمسه الزيلعي ، عادلية السلامي ، حليلة العقيلي   | 5000 الف ريال                                                                                                          | تقرير                                                 |
|----|-------------------------------------------|---------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ٧  | الملتقيات الاثرائية                       | إيمان الغبيشي | 7/1 | 9/1 | أحلام الصبحي ، خديجة الفلاحي ، إيمان الغبيشي ، منال السيد<br>شمسه الزيلعي ، عادلية السلامي ، حليلة العقيلي   | 6000 الف ريال خلال 6 اشهر                                                                                              | تقرير<br>كشف الحضور و الغياب                          |
| ٨  | ورش العمل                                 | إيمان الغبيشي | 7/1 | 9/1 | أحلام الصبحي ، خديجة الفلاحي ، إيمان الغبيشي ، منال السيد<br>شمسه الزيلعي ، عادلية السلامي ، حليلة العقيلي   | 2000 ريال لمدة 6 اشهر                                                                                                  | تقرير<br>كشف الحضور والغياب                           |
| ٩  | الكتب والمراجع                            | إيمان الغبيشي | 7/1 | 1/9 | أحلام الصبحي ، خديجة الفلاحي ، إيمان الغبيشي ، منال السيد<br>شمسه الزيلعي ، عادلية السلامي ، حليلة العقيلي   | 5000 ريال لمدة 6 اشهر                                                                                                  | شراء الكتب                                            |
| ١٠ | إقامة دورة بعنوان (التخطيط المالي للأسرة) | إيمان الغبيشي | 3/6 | 3/6 | أحلام الصبحي ، خديجة الفلاحي<br>إيمان الغبيشي ، منال السيد<br>شمسه الزيلعي ، عادلية السلامي<br>حليلة العقيلي | التنسيق مع مدربة 4000<br>حوافز للمشاركات<br>25000 ل25 مستفيدة<br>ضيافة<br>تجهيز الإعلان<br>تجهيز كشف الحضور<br>والغياب | قائمة المستفيدات<br>تقرير ختامي كشف<br>الحضور والغياب |

|    |                                                      |               |      |      |                                                                                                                |                                                       |
|----|------------------------------------------------------|---------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ١١ | إقامة دورة بعنوان (اكتشاف المهارات والأتماط الشخصية) | إيمان الغبيشي | 3/13 | 3/13 | أحلام الصحيحي ، خديجة الفلاحي ، إيمان الغبيشي ، منال السيد ، شمس الزيلعي ، عادلبية السلامي ، حلبيمة العقيلي    | قائمة المستفيدات<br>تقرير ختامي كشف<br>الحضور والغياب |
| ١٢ | إقامة دورة بعنوان (مهارات معالجة الأخطاء)            | إيمان الغبيشي | 3/20 | 3/20 | أحلام الصحيحي ، خديجة الفلاحي<br>إيمان الغبيشي ، منال السيد<br>شمس الزيلعي ، عادلبية السلامي<br>حلبيمة العقيلي | قائمة المستفيدات<br>تقرير ختامي كشف<br>الحضور والغياب |
| ١٣ | إقامة دورة بعنوان (مهارات التواصل مع الأبناء)        | إيمان الغبيشي | 3/27 | 3/27 | أحلام الصحيحي ، خديجة الفلاحي<br>إيمان الغبيشي ، منال السيد<br>شمس الزيلعي ، عادلبية السلامي<br>حلبيمة العقيلي | قائمة المستفيدات<br>تقرير ختامي كشف<br>الحضور والغياب |
| ١٤ | إقامة دورة بعنوان (الأسرة وثقافة الاستهلاك)          | إيمان الغبيشي | 4/3  | 4/3  | أحلام الصحيحي ، خديجة الفلاحي<br>إيمان الغبيشي ، منال السيد<br>شمس الزيلعي ، عادلبية السلامي<br>حلبيمة العقيلي | قائمة المستفيدات<br>تقرير ختامي كشف<br>الحضور والغياب |

|    |                                                      |               |      |      |                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                    |
|----|------------------------------------------------------|---------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ١٥ | إقامة دورة بعنوان (كيف أضع خطة تربوية للأبناء؟)      | إيمان الغبيشي | 4/10 | 4/10 | أحلام الصبحي ، خديجة الفلاحي ، إيمان الغبيشي ، منال السيد ، شمس الزليعي ، عادل السلمي<br>حليمة العقيلي   | التنسيق مع مدربة 4000 ، حوافز للمشاركات<br>25000ل25 مستفيدة ، ضيافة ، تجهيز الإعلان ، تجهيز كشف الحضور والغياب      | قائمة المستفيدات<br>تقرير ختامي كشف الحضور والغياب |
| ١٦ | إقامة دورة بعنوان (المسؤولية التربوية للمرأة)        | إيمان الغبيشي | 4/17 | 4/17 | أحلام الصبحي ، خديجة الفلاحي<br>إيمان الغبيشي ، منال السيد<br>شمس الزليعي ، عادل السلمي<br>حليمة العقيلي | التنسيق مع مدربة 3636 ريال<br>حوافز للمشاركات<br>1000 ريال ، ضيافة 1000<br>تجهيز الإعلان ، تجهيز كشف الحضور والغياب | قائمة المستفيدات<br>تقرير ختامي كشف الحضور والغياب |
| ١٧ | إقامة دورة بعنوان (إدارة الأسرة)                     | إيمان الغبيشي | 4/24 | 4/24 | أحلام الصبحي ، خديجة الفلاحي<br>، يمان الغبيشي ، منال السيد ، شمس الزليعي ، عادل السلمي ، حليمة العقيلي  | التنسيق مع مدربة 4000 ، حوافز للمشاركات<br>25000ل25 مستفيدة ، ضيافة ، تجهيز الإعلان ، تجهيز كشف الحضور والغياب      | قائمة المستفيدات<br>تقرير ختامي كشف الحضور والغياب |
| ١٨ | إقامة دورة بعنوان (التربية الإيمانية والبناء العلمي) | إيمان الغبيشي | 6/5  | 6/5  | أحلام الصبحي ، خديجة الفلاحي<br>إيمان الغبيشي ، منال السيد<br>شمس الزليعي ، عادل السلمي<br>حليمة العقيلي | التنسيق مع مدربة 3636 ريال<br>حوافز للمشاركات<br>1000 ريال ، ضيافة 1000<br>تجهيز الإعلان ، تجهيز كشف الحضور والغياب | قائمة المستفيدات<br>تقرير ختامي كشف الحضور والغياب |
| ١٩ | إقامة دورة بعنوان (أبنائنا وبناتنا والتقنية)         | إيمان الغبيشي | 6/12 | 6/12 | أحلام الصبحي ، خديجة الفلاحي<br>إيمان الغبيشي ، منال السيد<br>شمس الزليعي ، عادل السلمي ، حليمة العقيلي  | التنسيق مع مدربة 4000 ، حوافز للمشاركات<br>25000ل25 مستفيدة ، ضيافة ، تجهيز الإعلان ، تجهيز كشف الحضور والغياب      | قائمة المستفيدات<br>تقرير ختامي كشف الحضور والغياب |
| ٢٠ | إقامة دورة بعنوان (المراحل العمرية)                  | إيمان الغبيشي | 6/19 | 6/19 | أحلام الصبحي ، خديجة الفلاحي<br>إيمان الغبيشي ، منال السيد<br>شمس الزليعي ، عادل السلمي ، حليمة العقيلي  | التنسيق مع مدربة 4000 ، حوافز للمشاركات<br>25000ل25 مستفيدة ، ضيافة ، تجهيز الإعلان ، تجهيز كشف الحضور والغياب      | قائمة المستفيدات<br>تقرير ختامي كشف الحضور والغياب |
| ٢١ | إقامة دورة بعنوان (كيف أسعد أسرتي)                   | إيمان الغبيشي | 6/26 | 6/26 | أحلام الصبحي ، خديجة الفلاحي<br>إيمان الغبيشي ، منال السيد<br>شمس الزليعي ، عادل السلمي ، حليمة العقيلي  | التنسيق مع مدربة 4000 ، حوافز للمشاركات<br>25000ل25 مستفيدة ، ضيافة ، تجهيز الإعلان ، تجهيز كشف الحضور والغياب      | قائمة المستفيدات<br>تقرير ختامي كشف الحضور والغياب |

|                      |   |                      |                   |
|----------------------|---|----------------------|-------------------|
| الهدف<br>الاستراتيجي | 6 | الهدف<br>الاستراتيجي | اعداد ملف (نبراس) |
|----------------------|---|----------------------|-------------------|

|                    |                      |                                 |                                 |
|--------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| رقم الهدف التشغيلي | 4                    | الهدف التشغيلي                  |                                 |
| تاريخ البدء: 1/1   | تاريخ البدء: 1/1     | المسؤول عن الهدف: إيمان الغبيشي | مؤشر الأداء: استلام ملف المشروع |
| 1/1                | تاريخ الانتهاء: 3/30 |                                 | التكلفة: 7000                   |

| الرقم | الأنشطة                                     | المسؤول عن النشاط | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | جهات ذات ارتباط    | متطلبات                              | مؤشرات المتابعة                          |
|-------|---------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| ١     | بناء ملف المشروع<br>استلام ملف من الاستشاري | إيمان الغبيشي     | 1/1         | 3/30           | معهد بصمة المستقبل | صياغة المحتوى<br>تصميم الملف<br>7000 | متابعة الاستشاري<br>البدء في تنفيذ الملف |

| (اعداد ملف اثرء) |                                 |                                   |                      | الهدف التشغيلي   | رقم الهدف التشغيلي ١٢ |
|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| التكلفة: 7000    | مؤشر الأداء: استلام ملف المشروع | المسؤول عن الهدف: أ/خديجه الفلاحي | تاريخ الانتهاء: 3/30 | تاريخ البدء: 1/1 |                       |

| مؤشرات المتابعة                          | متطلبات                              | جهات ذات ارتباط    | تاريخ الانتهاء | تاريخ البدء | المسؤول عن النشاط | الأنشطة                                     |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|-------------------|---------------------------------------------|
| متابعة الاستشاري<br><br>البدء بتنفيذ ملف | صياغة المحتوى<br><br>تصميم الملف7000 | معهد بصمة المستقبل | 3/30           | ١/١         | أ/خديجه الفلاحي   | بناء المشروع<br><br>استلام ملف من الاستشاري |

|                          |   |                      |                                        |
|--------------------------|---|----------------------|----------------------------------------|
| رقم الهدف<br>الاستراتيجي | 6 | الهدف<br>الاستراتيجي | بناء برامج نوعية لرفع الوعي لدى المرأة |
|--------------------------|---|----------------------|----------------------------------------|

|                          |                                          |                                 |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| رقم الهدف<br>التشغيلي    | 1                                        | الهدف التشغيلي                  | تنفيذ مشروع إعداد التاجر الإلكتروني            |
| تاريخ البدء:<br>1443/1/1 | تاريخ البدء: 4/1<br>تاريخ الانتهاء: 9/31 | المسؤول عن الهدف: خديجة الفلاحي | مؤشر الأداء: التقرير الختامي<br>التكلفة: 97000 |

| الرقم | الأنشطة                                                  | المسؤول عن النشاط | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | جهات ذات ارتباط                                                                                               | متطلبات                                                                                                                                                           | مؤشرات المتابعة                                       |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ١     | اعداد ملف المشروع الفكرة الفنة المستهدفة مسارات البرنامج |                   | 1/1         | 9/31           | ايمان الغبيشي ، خديجة الفلاحي<br>منال السيد                                                                   | صياغة المحتوى<br>تصميم الملف                                                                                                                                      | تصميم الملف                                           |
| ٢     | اعتماد ملف المشروع من الادارة                            | خديجة الفلاحي     |             |                | أحلام الصحي ، أعضاء مجلس الإدارة                                                                              |                                                                                                                                                                   | خطاب الموافقة                                         |
| ٣     | مشرف المشروع                                             | خديجة الفلاحي     | 1/3         | 1/3            |                                                                                                               | 12 ألف ريال لمدة 6 اشهر                                                                                                                                           | تقرير                                                 |
| ٤     | دورة بعنوان (التسويق الإلكتروني) والتسويق بالعمولة       | خديجة الفلاحي     | 1/3         | 3/10           | أحلام الصحي ، خديجة الفلاحي<br>إيمان الغبيشي ، منال السيد ، شمس الزيلعي ،<br>عادلوية السلامي<br>حليمة العقيلي | التنسيق مع مدربة ، تجهيز تصميم للإعلان<br>دعوة المتدربات ، حوافز المشاركات 15<br>الف لمدة 10 أيام ، طباعة شهادة الإلكترونية<br>للمدرب او المدربة ، استبيان تقييمي | قائمة المستفيدات<br>تقرير ختامي كشف<br>الحضور والغياب |
| ٥     | دورة القوانين والإجراءات المنظمة للتجارة الإلكترونية     | خديجة الفلاحي     | 3/11        | 3/11           | أحلام الصحي ، خديجة الفلاحي<br>إيمان الغبيشي ، منال السيد<br>شمس الزيلعي ، عادلوية السلامي<br>حليمة العقيلي   | التنسيق مع مدربة 1000 ، تجهيز تصميم<br>للإعلان ، دعوة المتدربات<br>طباعة شهادة ، حوافز المشاركات 2000                                                             | قائمة المستفيدات<br>تقرير ختامي كشف<br>الحضور والغياب |

|    |                                                                                               |               |      |      |                                                                                                                |                                                                                                            |                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ٦  | دورة اعداد دراسة الجدوى للمشاريع                                                              | خديجة الفلاحي | 3/15 | 3/17 | أحلام الصحبي ، خديجة الفلاحي<br>إيمان الغبيشي ، منال السيد<br>شمسه الزيلعي ، عادلية السلامي<br>حليمة العقيلي   | التنسيق مع مديرية 200<br>تجهيز نتصميم للأعلان<br>دعوة المتدربات<br>طباعة الشهادة<br>حوافر المشاركات 3000   | قائمة المستفيدات<br>تقرير ختامي كشف الحضور<br>والغياب |
| ٧  | دورة سبل الرزق الحلال في التجارة الالكترونية                                                  | خديجة الفلاحي | 3/20 | 3/20 | أحلام الصحبي ، خديجة الفلاحي ، إيمان<br>الغبيشي ، منال السيد ، شمس الزيلعي ،<br>عادلية السلامي ، حليمة العقيلي | التنسيق مع مديرية 1000<br>تجهيز نتصميم للأعلان ، دعوة<br>المتدربات ، طباعة الشهادة<br>حوافر المشاركات 1000 | قائمة المستفيدات<br>تقرير ختامي كشف الحضور<br>والغياب |
| ٨  | دعم رعاية 30 متجر الالكتروني                                                                  | خديجة الفلاحي | 3/24 | 3/24 | أحلام الصحبي ، خديجة الفلاحي ، إيمان<br>الغبيشي ، منال السيد ، شمس الزيلعي ،<br>عادلية السلامي ، حليمة العقيلي | دعم المشروع بقيمة<br>40000*30متجر                                                                          | قائمة المستفيدات<br>تقرير ختامي كشف الحضور<br>والغياب |
| ٩  | تقديم الدعم الفني لاصحاب المشاريع عقب انتهاء البرنامج التدريبي                                | خديجة الفلاحي | 4/1  | 7/2  | أحلام الصحبي ، خديجة الفلاحي ، إيمان<br>الغبيشي ، منال السيد ، شمس الزيلعي ،<br>عادلية السلامي ، حليمة العقيلي | التنسيق مع مديرية 6000<br>حوافر المشاركات 4000<br>دعوة المتدربات ، طباعة الشهادة ،<br>تجهيز تصميم الاعلان  | قائمة المستفيدات<br>تقرير ختامي كشف الحضور<br>والغياب |
| ١٠ | وثائق المشروع-اعمال الاعداد-<br>التصميم والطباعة-التقارير<br>الدورية-الاغلاق والتقرير النهائي | خديجة الفلاحي | 7/4  | 7/6  | أحلام الصحبي ، خديجة الفلاحي<br>إيمان الغبيشي ، منال السيد<br>شمسه الزيلعي ، عادلية السلامي<br>حليمة العقيلي   | التنسيق مع مديرية 6000<br>حوافر المشاركات 4000<br>دعوة المتدربات<br>طباعة الشهادة<br>تجهيز تصميم الاعلان   | قائمة المستفيدات<br>تقرير ختامي كشف الحضور<br>والغياب |

